

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 203 - Opěrná zeď - úsek č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Opěrná zeď - úsek č.1

Změna soupisu množství č. 1.12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	452368113.	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	6,600	7,945	1,345	39 344,02	259 670,53	312 588,24	52 917,71	20,38
Celkem								259 670,53	312 588,24	52 917,71	20,38

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021