

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 204 - Opěrná zeď - úsek č.2

Číslo a název rozpočtu: SO 204 - Opěrná zeď - úsek č.2

Změna soupisu množství č. 1.14

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
44	553439R.	odvoňovač izolace nerezový jakosti materiálu 1.4401	KUS	0,000	2,000	2,000	3 576,74	0,00	7 153,48	7 153,48	100,00
45	936943141.	Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200	M	0,000	1,400	1,400	160,00	0,00	224,00	224,00	100,00
Celkem								0,00	7 377,48	7 377,48	

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021