

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele Úřadu

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

IČO: 05800226

Datová schránka: zznkp3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupena  jednatelem

Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-1091740227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 89683

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2020 Smlouvu o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „**smlouva**“), na základě veřejné zakázky nazvané „Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to stavební opravy fasády objektu na nároží ulic Cejl a Vlhká, a dále provedení stavebních prací v interiéru objektu, vše na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno (dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 4 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“). Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy na základě § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Účelem tohoto dodatku je poskytnutím slevy z ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. Cena díla se po vzájemné dohodě smluvních stran snižuje o slevu za nekvalitně provedené práce o **100 000 Kč bez DPH**. Důvodem slevy z ceny díla je barevná nejednotnost fasády.
2. Pro úplnost se na tomto místě explicitně uvádí, že sleva se vztahuje pouze na vady barevné nejednotnosti fasády a nemá vliv na záruku za jakost díla.
3. Na základě výše uvedeného se mění v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše přípustná cena za řádné provedení díla činí **1 300 393 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion tři sta tisíc tři sta devadesát tři korun českých).

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:



JUDr. Věra Vojáčková, MPA
náměstkyně ředitele úřadu
**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**

Za zhotovitele:



Volodymyr Holinka
jednatel
HV stavby a práce s.r.o.