

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce - Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 17.listopadu - 1.NP**

Zhotovitel: **Zdeněk Pauk**
Barákova 299
50781 Lázně Bělohrad

IČO: **74266501**
DIČ:

Objednatel: **město Jičín**
Žižkovo nám. 18
506 01 Jičín

IČO: **271632**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	102 098,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	58 328,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	160 426,32 CZK
Základní DPH	21 %	33 690,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,32 CZK

Cena celkem: 194 116,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 17.08.2021 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
725	Zařizovací předměty	ON	48 728,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	22 720,00	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	79 378,32	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	9 600,00	0,00000
Celkem:			160 426,32	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Měněpráce - Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 17.listopadu - 1.NP**

Zhotovitel: **Zdeněk Pauk**
Barákova 299
50781 Lázně Bělohrad

IČO: **74266501**
DIČ:

Objednatel: **město Jičín**
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

IČO: **271632**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	4 828,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	4 828,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 014,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 5 842,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 17.08.2021 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 736,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	2 092,00	0,00000
Celkem:			4 828,00	0,00000