

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2021/I/Usv
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o.**
Puškinova 466/26, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ26828006
IČO: 26828006
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 25976.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2021/I/Usv uzavřené dne 21.04.2021 na realizaci díla – akce s označením „Zpracování PD – Rekonstrukce domu č.p. 1087 na ul. Radotínská v Bílovci včetně inženýrských sítí“, dále jen smlouva o dílo.

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu díla je probíhajícího schvalovací řízení ve věci prodloužení kanalizačního řádu.

Článek III. bod. 1. část 2 a 3) Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Ukončení díla v těchto termínech:

Část 2) Rozsah dle čl. I., bod 2.):
do 30.11.2021

Část 3) Rozsah dle čl. I., bod 2.):
do 30.11.2021

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne **22. 07. 2021**

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

starostka města

v **Bílovci** dne **22. 7. 21**

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

jednatel/společnosti