

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 uzavřené na tyto práce:

Jičín – Průmyslová zóna – Rozšíření komunikace F1

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

A – Z stavby RT s.r.o.

IČ: 09044876

sídlo: Úlibice 55, 507 07

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 45523

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Odstavec 3. v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad duben 2021)

Ukončení plnění: 30. 9. 2021 (dokončení všech stavebních prací)

Místo plnění: Parcela č. 882/23, 926/13, 882/24, 882/3, 926/7, 926/10, 926/2, 922/21 v k.ú. Jičín, kraj Královéhradecký

Odstavec 2. v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo	1.273.298,30 Kč
Dodatek č. 1	83.824,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	1.357.122,30 Kč
DPH 21%	284.995,68 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH	1.642.117,98 Kč

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím jednání dne 18.8.2021
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
A – Z stavby RT s.r.o.
Richter Tomáš
jednatel společnosti