

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě HS122012042

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1) Smluvní strana I

Objednatel:

Se sídlem:

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pardubice, Teplého 2014, PSČ 530 02

Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti

60108631

CZ60108631

ČSOB, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

2) Smluvní strana II

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ zhotovitele:

DIČ zhotovitele:

Bankovní spojení zhotovitele:

Odpovědný zástupce zhotovitele:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)

*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze
zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do
obchodního rejstříku*

Veveří 331/95, 602 00 Brno

00216 305

CZ 00216305

K: [redacted]

prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc., dekan FAST VUT

Pověřený pro DČ: doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D.,

proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):

Řešitelské pracoviště:

doc. [redacted]

Ústav vodního hospodářství obcí

(dále jen „zhotovitel“)

I.

I. Předmět plnění

1.1. Z důvodu doplnění aktuálních údajů, které jsou potřebné k vypracování plánu oprav a investic, scénáře rozvoje (Rozvoj hydraulického modelu Přeloučska o rozvojové plochy) dochází k prodloužení termínu plnění zakázky.

II.

Čas plnění

2.1. Odevzdání termínu zakázky (Smlouva čl. 4, odstavec 4.1 a 4.2) a čas plnění se prodlužuje do 15.07.2021.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 12.7.2021
Za zhotovitele



doc. Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

V Pardubicích dne:
Za objednatele

Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
řešitel