



ATEKO

ATEKO a.s.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové 2

NABÍDKA 97657/700/2021

Technologie pro termochemickou konverzi

Návrh harmonogramu R2

Podpis SOD	07/2021
Zpracování realizační projektové dokumentace	do 90 dnů od nabytí účinnosti SOD
Zpracování změnových listů	do 120 dnů od nabytí účinnosti SOD
Zpracování výrobní dokumentace hlavních aparátů	10/2021-06/2022
Dodávka dopalovací komory	12/2021
Výroba hlavních aparátů a zajištění subdodávek	01/2022-12/2022
Dodávka analyzátoru	03/2022
Zahájení montáže	09/2022
Dokončení montáže	06/2023
Odzkoušení a zprovoznění	07/2023
Předání díla	08/2023

**ATEKO a.s. má zaveden a udržuje integrovaný systém dle ČSN EN ISO 9001:2016
a ČSN EN ISO 14001:2016**

