

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-158343-40/ČJ-2020-0400VZ

„ÚL, BOŽTĚŠICE – METODA PACHOVÝCH IDENTIFIKACÍ – ZHOTOVITEL“


(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Jaromír kníže, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Mgr. Jan Panzner, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U
Telefon:	702 288 972; 974 423 366 – Mgr. Jan Panzner 702 248 981; 974 421 245 – Jiří Sehnal
E-mail:	jan.panzner@pcr.cz jiri.sehnal@pcr.cz
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo:	Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Identifikační číslo:	61538213
Daňové identifikační číslo:	CZ61538213
Banka:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	3293310267/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 jednatel
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 ml., jednatel
Kontaktní adresa:	Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Telefon:	
E-mail:	info@mq.cz
Datová schránka:	ab8mef6
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 7746

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. prosince 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-158343-40/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy - výstavba nového objektu na pozemcích parcelních čísel 292/1, 292/24, 292/25, 292/27 a 232 v katastrálním území Božtěšice, obec a okres Ústí nad Labem (dále jen „areál KŘP-U“), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v projektové dokumentaci nebyly řešeny správně, případně nemohly být v projektové dokumentaci předem předpokládány, nebo nebyly v projektové dokumentaci řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy ani nebylo možné je i při vynaložení řádné péče dopředu předpokládat.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku č. 1 bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 3 tohoto článku dodatku č. 1 a přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany v souladu s čl. XIX. smlouvy

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. smlouvy, kdy je namísto Bc. Dušana Kováře, investičního referenta oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U, tel.: 725 368 769; 974 423 365, e-mail: dušan.kovar@pcr.cz, za objednatele ve věcech technických oprávněn jednat Mgr. Jan Panzner, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U, tel.: 974423366, 702288972, e-mail: jan.panzner@pcr.cz.
2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. XIV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

<i>cena díla bez DPH:</i>	<u>17 685 259,39 Kč</u>
<i>DPH:</i>	<u>3 713 904,47 Kč</u>
<i>Celková cena díla vč. DPH:</i>	<u>21 399 163,86 Kč</u> “.
3. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a proplácení ceny díla dohodly na vložení nového odst. 12a., který se vkládá za odst. 12. článku XV. smlouvy a zní:
„12a. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely stanovení míry prostavěnosti ve smyslu odst. 12 tohoto článku smlouvy se za celkovou hodnotu všech prací a dodávek dle této smlouvy považuje celková hodnota prací a dodávek ve výši 17 334 000,00 Kč bez DPH, tj. 20 974 140,00 Kč včetně DPH.“
4. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a proplácení ceny díla dohodly na změně čl. XV. odst. 12 smlouvy, který nově zní:

„S ohledem na zájem objednatele o co nejdřívější termín dokončení díla ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly na motivačním poměrném růstu fakturovaných částek k zaplacení s odkazem na poměr

- hodnoty (ceny uvedené v rozpočtu) dosud provedených prací a dodávek v rámci plnění této smlouvy a
- celkové hodnoty všech prací a dodávek dle této smlouvy ve smyslu odst. 12a. tohoto článku smlouvy.

(dále jen „**prostavěnost**“)

Objednatel je tedy oprávněn vystavit fakturu na úhrady ceny skutečně provedených prací a dodávek na díle tak, že:

- a) do okamžiku, kdy bude **prostavěnost nižší než 10 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **80 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- b) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 10 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **85 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- c) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 20 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **90 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- d) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 40 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **91 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- e) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 50 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **92 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- f) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 60 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **93 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- g) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 80 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **94 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,**
- h) od okamžiku, kdy bude **prostavěnost dosahovat nejméně 95 %**, je zhotovitel oprávněn se po objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) **95 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle.“**

5. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.

6. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu

Ve Vysoké Peci

V Ústí nad Labem

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti
METTAL QUATRO spol. s r.o.

plk. Mgr. Jaromír Kniže
ředitel Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

KSO:
 Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

CC-CZ:
 Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel:
 Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

IČ: 71551537
 DIČ: CZ71551537

Zhotovitel:
 METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
 DIČ: CZ61538213

Projektant:
 DIGITRONIC CZ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 DIGITRONIC CZ s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			351 259,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	351 259,39	73 764,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	425 023,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Datum: 20. 11. 2020

Zadavatel: Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Projektant: DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: DIGITRONIC CZ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		351 259,39	425 023,86	
ZL	Změnové listy	351 259,39	425 023,86	STA
ZL1	Změnový list č.1	351 259,39	425 023,86	Soupis
ZL1.1	Dodatečná povrchová úprava - žárové zinkování	29 180,15	35 307,98	Soupis
ZL1.2	Podlahový polystyrén v hlavním objektu MPI	17 070,26	20 655,01	Soupis
ZL1.2a	Přípočet	63 838,10	77 244,10	Soupis
ZL1.2b	Odpočet	-46 767,84	-56 589,09	Soupis
ZL1.3	Doplnění výztuže věnců a průvlaků betonářská ocel	74 175,94	89 752,89	Soupis
ZL1.4	Doplnění nadzákladových zdí tl. 200mm ZTB, vč. betonu třídy C20/25	136 643,90	165 339,12	Soupis
ZL1.5	Doplnění prvku atiky hlavního objektu	12 672,35	15 333,54	Soupis
ZL1.6	Revize vodovodního řadu	81 516,79	98 635,32	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.1 - Dodatečná povrchová úprava - žárové zinkování

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ: 71551537

DIČ: CZ71551537

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 180,15

DPH základní
snížená

Základ daně
29 180,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 127,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 307,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.1 - Dodatečná povrchová úprava - žárové zinkování

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 180,15

PSV - Práce a dodávky PSV

29 180,15

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

29 180,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.1 - Dodatečná povrchová úprava - žárové zinkování

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 180,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 180,15
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				29 180,15
801	K	789421211	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)	m2	56,485	516,60	29 180,15
	VV		1738/16*0,52		56,485		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2a - Přípočet

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ: 71551537

DIČ: CZ71551537

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 838,10

DPH základní
snížená

Základ daně
63 838,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 406,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

77 244,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2a - Přípočet

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 838,10

PSV - Práce a dodávky PSV

63 838,10

713 - Izolace tepelné

63 838,10

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2a - Přípočet

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 838,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 838,10
D	713		Izolace tepelné				63 838,10
802	M	28375915	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	389,732	163,80	63 838,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2b - Odpočet

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ:

71551537

DIČ:

CZ71551537

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-46 767,84

DPH základní
snížená

Základ daně
-46 767,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-9 821,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 589,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2b - Odpočet

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-46 767,84

PSV - Práce a dodávky PSV

-46 767,84

713 - Izolace tepelné

-46 767,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

ZL1.2b - Odpočet

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-46 767,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-46 767,84
D	713		Izolace tepelné				-46 767,84
80	M	28375011	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	-389,732	120,00	-46 767,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.3 - Doplnění výztuže věnců a průvlaků betonářská ocel

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ: 71551537

DIČ: CZ71551537

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 175,94

DPH základní
snížená

Základ daně
74 175,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 576,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 752,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.3 - Doplnění výztuže věnců a průvlaků betonářská ocel

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

74 175,94

HSV - Práce a dodávky HSV

74 175,94

4 - Vodorovné konstrukce

73 661,61

998 - Přesun hmot

514,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.3 - Doplnění výztuže věnců a průvlaků betonářská ocel

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 175,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 175,94
D		4	Vodorovné konstrukce				73 661,61
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,026	36 358,15	73 661,61
D		998	Přesun hmot				514,33
57	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,133	241,13	514,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.4 - Doplnění nadzákladových zdí tl. 200mm ZTB, vč. betonu třídy C20/25

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ:

71551537

DIČ:

CZ71551537

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 643,90

DPH základní
snížená

Základ daně
136 643,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 695,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

165 339,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.4 - Doplnění nadzákladových zdí tl. 200mm ZTB, vč. betonu třídy C20/25

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 643,90

HSV - Práce a dodávky HSV

136 643,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

125 650,43

998 - Přesun hmot

10 993,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.4 - Doplnění nadzákladových zdí tl. 200mm ZTB, vč. betonu třídy C20/25

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 643,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				136 643,90
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				125 650,43
18	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	98,500	903,31	88 976,04
19	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,015	36 132,40	36 674,39
D		998	Přesun hmot				10 993,47
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	45,582	241,18	10 993,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.5 - Doplnění prvku atiky hlavního objektu

KSO:

Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2020

IČ: 71551537

DIČ: CZ71551537

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 672,35

DPH základní
snížená

Základ daně
12 672,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 661,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 333,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.5 - Doplnění prvku atiky hlavního objektu

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 672,35

PSV - Práce a dodávky PSV

12 672,35

762 - Konstrukce tesařské

12 672,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.5 - Doplnění prvku atiky hlavního objektu

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 20. 11. 2020

Projektant: DIGITRONIC CZ

Zpracovatel: DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 672,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 672,35
D	762		Konstrukce tesařské				12 672,35
803	K	7624210R	Doplnění prvku atiky deskou OSB, tloušťky desky 18 mm	m2	30,520	401,00	12 238,52
	VV		87,2*0,35		30,520		
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,332	1 306,73	433,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL1 - Změnový list č.1
Úroveň 3:
ZL1.6 - Revize vodovodního řadu

KSO:
Místo: k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
DIGITRONIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:
DIGITRONIC CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2020

IČ:
DIČ: CZ71551537

IČ:
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 516,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 516,79	21,00%	17 118,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 98 635,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 3:

ZL1.6 - Revize vodovodního řadu

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

20. 11. 2020

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

81 516,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP ÚSK - Ústí nad Labem - Božtěšice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

ZL1.6 - Revize vodovodního řadu

Místo:

k.ú. Božtěšice, p.č. 292/27

Datum:

20. 11. 2020

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

DIGITRONIC CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 516,79
1	K	Pol74	potrubí PE-HD PE100 D=80, vč. tvarovek a pokládky, signalizačního vodiče, výstražné fólie, napojení na stávající rozvod	m	43,000	466,00	20 038,00
5	K	Pol78	výkop rýhy pro uložení potrubí, vč. odvozu na skládku nebo deponie na stavbě pro další použití	m3	15,480	904,69	14 004,60
6	K	Pol79	zásyp rýhy - písek, vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění	m3	5,000	841,87	4 209,35
7	K	Pol80	zásyp rýhy - vhodný vytríděný výkopek, kubatura po zhutnění	m3	10,480	129,87	1 361,04
9	K	Pol82	špoupátko s vevařovacími konci, vč. osazení, zemní souprava, uliční poklop	kpl	2,000	18 950,00	37 900,00
804	K	Pol89	demontáž stávajících šoupat	kus	2,000	239,40	478,80
805	K	Pol90	napojení na stávající řad - zakusovací příruba	kus	1,000	3 525,00	3 525,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST