

Dodatek č.1

„Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice“

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: IN/CZ – 033/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

IČO : 49451723
DIČ : CZ49451723
Telefon:
Email : info@vakpv.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vložka 15855 u KS v Ostravě

statutární zástupce :
ve věcech technických :
IČO : 25374311
DIČ : CZ 25374311
Bankovní spojení :

Telefon :
Email : insta@insta.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.1 je změna bodu 3. Cena díla, odstavec 2. celková cena díla:

„VODOVOD KONICE – PŘIVÁDĚCÍ ŘAD VDJ ŠTARNOV - KONICE“

3. Cena díla

2. Celková cena díla dle sjednané domluvy smluvních stran ve výši:

Cena celkem základní bez DPH 14 130 508,52 Kč
Cena dle změnového listu č.1 bez DPH 535 643,25Kč

Cena celkem včetně změnového listu č.1 bez DPH 14 666 151,77Kč

**Cena slovy: čtrnáctmilionůšestsetšedesátšesttisícstopadesátjednakorun českých
DPH 3 079 891,87Kč**

Cena celkem včetně DPH 17 746 043,64Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Prostějově dne *4. 8. 2021*

V Olomouci dne 04.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:
