

Číslo smlouvy zhotovitele: 2007/2020

Číslo smlouvy objednatele:

## **Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Obnova vodovodního přivaděče ÚV Tlumačov – ČS Malenovice“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s**

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín  
Zastoupená : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
Oprávněný jednat  
- ve věcech technických:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 49454561  
DIČ: CZ49454561

dále jen „**Objednatel**“

##### **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupen / ná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé  
Oprávněný jednat ve věcech:  
- technických:  
- ve věcech stavby:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Identifikační číslo: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455

dále jen „**Zhotovitel**“

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 se snižuje rozsah předmětného díla na SO 05 o 534 m..

Díky této změně se mění článek SoD

**Článek VII.  
Cena díla**

<b>Původní celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>60 664 551,43 Kč</b>
<b>Cena méněprací dle ZL 1</b>	<b>-5 936 323,50 Kč</b>
<b>Nová celková cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>54 728 227,93 Kč</b>

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatku č.1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Zástupci podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne: 16 -08- 2021,

Ve Veselí nad Moravou, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

  
.....

  
.....