

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0097754/JACE  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Název:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

**Sídlo:** Dominikánská 2, 601 69 Brno

**IČO:** 449 92 785

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**č. účtu:** [REDACTED]

**zastoupený:** Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed

(dále též „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Název:** KROS - stav, a.s.

**Sídlo:** Körnerova 7, 602 00 Brno

**zapsaná v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3442

**zastoupený:** Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva

**IČO:** 26227657

**DIČ:** CZ26227657

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**č. účtu:** [REDACTED]

(dále též „Zhotovitel“)

### 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0097754/JACE ze dne 20.6.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Starobrněnská 7 – oprava dvorních fasád a zateplení štítů“, takto:

**v článku „3. Termíny a místo plnění“** se část čl. 3.1 ve znění „Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 181 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací (Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je stanoven na 30. 10. 2016)“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 30.6.2017.“

**v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“** se ruší odst. 4.1.2. ve znění:

„Cena Díla celkem bez DPH

8 492 320,- Kč“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena Díla celkem bez DPH

10 453 395,54 Kč“

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 23.1.2017, usnesením RMČ/2017/116/49.

V Brně dne: 13.2.2017

V Brně dne: 30.1.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....