

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: BZŠ/2021/01

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace

Adresa: náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49777581

Zastoupen: Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy

b) technických:

2. Zhotovitel: **SENCO CHALOUPEK s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8680

Sídlem: Chrástecká 2470/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 25208748

DIČ: CZ25208748

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Vladimír Chaloupek – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Vladimír Chaloupek – jednatel

b) technických:

Článek II.

Dne 21.5.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. BZŠ/2021/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Technologické centrum v Bolevecké základní škole Plzeň 2. ETAPA**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil v Soupisu prací.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 28.4.2021
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 28.4.2021 a Soupisem prací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 1 984 870,- Kč

Slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát korun českých

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 2 242 708,- Kč

Slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet dva tisíc sedm set osm korun českých

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 21.5.2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Soupis prací

V Plzni dne 5. 8. 2021

V Plzni dne 5. 8. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18,
příspěvková organizace
Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy

SENCO CHALOUPEK s.r.o.
Vladimír Chaloupek
jednatel