



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“
Operační program Doprava 2014-2020“

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD SOD 00200555	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val	Org: 5161
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxx xxxxx

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxx

tel.: xxxxx, xxxxx

xxxxx

tel.: xxxxx xxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel: **Společnost „TT Nové Sady – Povel II“**
OHL ŽS, a.s. (vedoucí společník)
Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B
pod sp. zn. 695

ID datové schránky: xbicgdt

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava

tel.: xxxxx e-mail: xxxxx

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. 2419

ID datové schránky: wvcehj

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

tel.: xxxxx

email: xxxxx-kontaktní osoby ve věcech technických:**xxxxx**

- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxx

- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 3278857002/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méně-prací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-10, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-10.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel Divize M – Morava OHL ŽS, a.s.</p> <hr/> <p>Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>