

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2372930267/0100 zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

Bohemia Müller s.r.o., IČO 25015265, sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 11885 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3781842/0800 zastoupená Ing. Václavem Langheinrichem, jednatelem na straně zhotovitele

uzavírají

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: 614/VV/2021

Číslo zhotovitele: SM210087

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. července 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba dvou měníren včetně napájecích tras (dále jen „smlouva“).
- 2) Závazek ze shora uvedené smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným v následujících ustanoveních.

II.

Změna díla

Dílo se v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 6) smlouvy na základě požadavku objednatele zužuje tak, že se z jeho části B – Měniřna MR 6 Trojice, včetně napájecích kabelů, vypouští stavební objekt 099.2 – napájecí vedení – vozovna, jak je tento stavební objekt vymezen projektovou dokumentací pro stavbu „Trolejbusová trať Dukla vozovna – Hlavní nádraží“ a rozpočtem, které jsou přílohami smlouvy.

III.

Změna ceny díla

- 1) Cena díla dle č. IX, odst. 1) smlouvy se v souvislosti se změnami díla dle čl. II. tohoto dodatku mění tak, že se cena díla snižuje z částky 38 493 489 Kč bez DPH na částku 35 869 576,28 Kč bez DPH. Celé snížení ceny jde na vrub částky připadající na část B díla - Měniřna MR 6 Trojice, včetně napájecích kabelů.
- 2) Změna ceny je provedena v souladu s ustanoveními čl. XI, odst. 5) a 6) smlouvy tak, že je ponížena o částku 2 623 912,72 Kč připadající na vypouštěný SO 099.2 – napájecí vedení – vozovna pro stavbu „Trolejbusová trať Dukla vozovna – Hlavní nádraží“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tímto dodatkem je měněna smlouva, která podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Elektronický dokument označený podpisy zástupců obou smluvních stran, je originálem dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
Bohemia Müller s.r.o.
Ing. Václav Langheinrich, jednatel