

**Dodatek č. 6 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 1. 2017**  
*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*  
*(dále též jen „smlouva“)*

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

**Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým**

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 524541/0100

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

Tel: +420 493 545 100

Fax: 493 545 222

E-mail: posta@mujicin.cz

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

**Ing. arch. Radek Jiránek**

architekt města Jičín

+420 xxxxxxxxxxxx

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „*objednatel*“)

### Zhotovitel: KANIA, a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

Jednající: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 26817853

DIČ: CZ26817853

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2017 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín**“.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebyla zahájena v předpokládaném termínu, pozbylo platnost povolení a umístění stavby. Aby bylo možné znovu co nejrychleji získat pro stavbu stavební povolení formou společného řízení je třeba vytvořit společnou projektovou dokumentaci stavby pro umístění a povolení stavby bez zásahu do původního technického řešení stavby.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany dodatek č. 6 k smlouvě o dílo, jehož podpisem dojde k rozšíření díla - zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně

souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO), správců sítí a majitelů dotčených pozemků (inženýrská činnost). Dále dojde k aktualizaci rozpočtu stavby na základě dokumentace DPS.

2. S ohledem na potřebu vytvoření nové projektové dokumentace a aktualizace rozpočtu se doplňuje článek IV. DÍLO odst. 1. následovně:

**IIIa. etapa**

- **zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO), správců sítí a majitelů dotčených pozemků**
- **aktualizace výkazu a rozpočtu stavby dle dokumentace DPS**

Obsah dokumentace:

- je pro společné povolení (DÚR + DSP) dán v souladu se zněním § 94l odst. 7 stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu - dále jen stavební zákon) dle § 1d vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů s odkazem na přílohu č. 8 této vyhlášky, o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
3. S ohledem na termíny plnění pro vytvoření nové projektové dokumentace a aktualizace rozpočtu se doplňuje článek V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ odst. 2. následovně:

Ukončení doby plnění:

**IIIa. etapa**

**nejpozději do 180 kalendářních dní od doručení oznámení o účinnosti dodatku smlouvy.**

4. S ohledem na cenu nové projektové dokumentace a cenu aktualizace rozpočtu se doplňuje článek VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 2. následovně:

<b>Části (fáze) díla</b>	<b>Cena fáze díla v Kč bez DPH:</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
IIIa. etapa	190 000,00 Kč	39 900,00 Kč	229 900,00 Kč

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 6 byl schválen na 88. zasedání Rady města Jičína dne 18. 8. 2021.
3. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Ostravě dne

\_\_\_\_\_  
**město Jičín**

JUDr. Jan Malý, starosta města

\_\_\_\_\_  
**KANIA, a.s.**

Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva