

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: GD, FN Brno		
	Popis změny: Přípočty za chráničky pro kabel vedený pod budoucí příjezdovou cestou pro sanitky pavilonu G, objekt F.. Jedná se o požadavek investora na chráničky. Dle stanoviska projektanta nejsou zde chráničky potřeba,		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez PD		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu objektu D.1.403 NN vnitroareálové	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet SO 403.003 - NN vnitroareálové		
	Příloha 01 rozpočet, položky SO 403 - NN vnitroareálové	80 000,40 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části objekt D.1.403 SO 403 NN vnitroareálové, rozpočet SO 403 .003 - NN vnitroareálové.		
zvýšení:	80 000,40 Kč		
snížení:	0,-		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD		
	Termín realizace změny: 01/2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 grafická příloha		
	Datum:		

Příloha 01 pro ZL 028 chráničky pro kabel vedený pod budoucí příjezdovou cestou pro sanitky pavilonu G

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika


S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403,003	NN vnitroareálové

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MINP celkem	typ polozky	soustava / platnost
Díl: _1									
	3 39	Trubka korugovaná D110, včetně montáže	m	550,00000	133,40	73 370,00		SOD	
<i>Chráničky pro kabel vedený pod příjezdovou cestou pro sanitky</i>									
nová položka		Demontáž VN stávajících nefunkčních kabelů pro uvolnění vstupů do rozvodny NN (TR004) vč. ekologické likvidace	hod	14,00000	473,60	6 630,40		SOD	
<i>Likvidace kabelů VN a NN pro pavilon D a E.</i>									
						80 000,40	0,00		

CELKEM VCP/MNP	80 000,40	0,00
CELKEM ZL bilance	80 000,40	


PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 28



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 28



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 28



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 28

