

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: GD		
	Popis změny: Přepojení zbylých lamp VO po rozpojení v rámci budování vjezdu na staveniště		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez dopadu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	11 396,10 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části objekt D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01.		
	zvýšení:	11 396,10 Kč	
	snížení:	0,-	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD		
	Termín realizace změny: 10/2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 030 zapojení zbylých lamp VO

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-REV 01	Slinoproudá elektrotechnika - revize 01

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
Díl: 3. Materiál									
Nová položka									
93	3135	Silový vodič H05RR-F 3G2,5 (CGSG)	m	45,00000	69,00	3 105,00		nová	
		Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	45,00000	57,50	2 587,50		SOD	
	251	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	0,00308	47 890,60	147,60		SOD	
Nová položka									
		Objímka min. průměr 200mm	ks	3,00000	127,00	381,00		nová	
Díl: 5. HZS									
	275	Práce nespecifikované ceníkem	hod	7,00000	517,50	3 622,50		SOD	
	279	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00000	517,50	1 552,50			
						6 221,10	0,00		
						5 175,00	0,00		

CELKEM VCP/MNP	11 396,10	0,00
CELKEM ZL bilance	11 396,10	