

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Truhlářské výrobky změna a doplnění**

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna dekoru truhlářských výrobků v dětských pokojích objektu F na pokyn Objednatele		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: aktualizovaný výpis truhlářských výrobků		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ D 1.01.1 PK	22 000,00 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	22 000,00 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: ocenění z 02/2020		
	Termín realizace změny: v rámci prací 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 příloha pokyn Objednatele		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 038 - koše na tříděný odpad a změna dekoru dětské pokoje

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				22 000,00			
nová položka		Změna dekoru skříňi, obkladů, políček, krytů otopných těles (pol T6, T7, T8, T9, T10, T11). V pokojích pacientů dětského oddělení bude proveden v dekoru KRONOSPAN STANDARD - BARVIA BEECH 0381 PR. (Cena za místnost)	ks	10,00	2 200,00	22 000,00		nová	

Cena celkem VCP/MNC	22 000,00	0,00
Cena celkem bilance	22 000,00	

V-
PŘÍLOH č. 2

K ZL 38



FN Brno - Psychiatrická klinika - Dětské oddělení - vcp změna materiálu
 Strnad Marek
 Komu: 'kubickova@k4ext.cz'
 18.02.2020 13:28
 Kopie:
 "martin.foral@ltprojekt.cz"
 Skryt podrobnosti
 Od: "Strnad Marek" <Strnad.Marek@fnbrno.cz>
 Komu: "'kubickova@k4ext.cz'" <kubickova@k4ext.cz>
 Kopie: "martin.foral@ltprojekt.cz" <martin.foral@ltprojekt.cz>
 Historie: Tato zpráva byla postoupena.

Zdravím

souhlasíme s cenou za VCP - změna materiálu truhlářských výrobků v dětském lůžkové oddělení 22.000 Kč

S pozdravem

Ing. Marek Strnad
 Vedoucí Investičního oddělení
 Investiční Odbor

Fakultní nemocnice Brno
 pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice
 Jihlavská 20, 625 00 Brno
 Tel.: +420 532 232 845
 Mobil: +420 731 168 160
 E-mail: strnad.marek@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz



From: kubickova@k4ext.cz [mailto:kubickova@k4ext.cz]

Sent: Tuesday, February 18, 2020 12:25 PM

To: Strnad Marek

Subject: Fw: Fw: FN Brno - Psychiatrická klinika - Dětské oddělení

Ahoj Marku,

na tento email je třeba rychle za investora reagovat, viz níže

I.

Ing. Ivana Kubičková
 stavební manažer

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
 mobil: +420 603 851 770
www.k4.cz, e-mail: kubickova@k4.cz

Právní upozornění / Legal notice

----- Postoupil Ivana Kubičková/K4 a.s. v 18.02.2020 12:20 -----

Od: "Kolečkář Vítězslav" <vitezslav.koleckar@unistav.cz>
 Komu: kubickova@k4ext.cz, "Ja?ek Radovan Ing." <Radovan.Jasek@metrostav.cz>, "Trnečka Michal" <michal.trnecka@unistav.cz>
 Datum: 18.02.2020 12:06
 Předmět: Re: Fw: FN Brno - Psychiatrická klinika - Dětské oddělení

Dobrý den .

Cenové navýšení změny materiálu na 1 pokoj předpokládáme 2.200,00 Kč - tedy celková cena do ZL bude 22.000,00 Kč.

Prověřoval jsem i termíny a v případě včasného objednání ze strany INV (tzn. nejpozději do pátku 21.2.2020) nebude problém s termíny plnění.

Prosím tedy o Vaše vyjádření.

S pozdravem

Ing. Vítězslav Kolečkář

hlavní stavbyvedoucí
 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
 IBC Příkop 6, Brno 604 33
 gsm: +420 604 211 593
 mail: vitezslav.koleckar@unistav.cz

www.unistav.cz www.realityunistav.cz

----- Původní zpráva -----

Od: kubickova@k4ext.czKomu: "Ja?ek Radovan Ing." <Radovan.Jasek@metrostav.cz>; "Kolečkář Vítězslav" <vitezslav.koleckar@unistav.cz>; "Trnečka Michal" <michal.trnecka@unistav.cz>



FW: FN Brno - Psychiatrická klinika - Dětské oddělení

Strnad Marek

Komu:

'martin.foral@ltprojekt.cz', 'Dagmar Pokšťeflová'

13.02.2020 16:02

Kopie:

"kubickova@k4ext.cz", "Švestková Milena", "FN Brno - Psych."

Skrýt podrobnosti

Od: "Strnad Marek" <Strnad.Marek@fnbrno.cz>

Komu: "'martin.foral@ltprojekt.cz'" <martin.foral@ltprojekt.cz>, "'Dagmar Pokšťeflová'" <dagmar.poksteflova@ltprojekt.cz>

Kopie: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "Švestková Milena" <Svestkova.Milena@fnbrno.cz>, "FN Brno - Psych." <projekt_1195@k4.cz>

3 Attachments



postel buk.jpeg šuplík buk.jpeg postel buk nakres.gif

zdravím pane Forale, paní Pokšťeflova

v příloze zasílám postele darované od nadace Chantal Poulainové do dětského oddělení – materiál masivní buk

prosím o „sesouladění“ barevného řešení materiálů obložení resp dalšího nábytku či maleb s postelemi děkuji mockrát

S pozdravem

Ing. Marek Strnad

Vedoucí Investičního oddělení

Investiční Odbor

Fakultní nemocnice Brno

pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: +420 532 232 845

Mobil: +420 731 168 160

E-mail: strnad.marek@fnbrno.cz

www.fnbrno.cz



S pozdravem a přáním příjemného dne

Martin Kupec

- návrhy a realizace interiérů