

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Úpravy rozvodů chlazení a vody v místnosti F.217**

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt			
	Popis změny: Kolize rozvodů technologií, nutné úpravy rozvodů chlazení a vody v místnosti F 217			
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez PD			
	vliv změny na náklady stavby: ANO			
	ocenění změny předložil: GZ v 04/2020			
			ve formě	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.4.05 Objektové chlazení		vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet PK položky D.1.01.4.05 Objektové chlazení		7 809,99 Kč	0,-
	projekční náklady		0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:			
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.05 Objektové chlazení			
	zvýšení:		7 809,99 Kč	
	snížení:		0,-	
	nová cena:		Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum	Podpis	
zhotovitel:				
objednatel (investor, uživatel)				
TDI:				
GP:				
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD			
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce			
SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb				
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:			
	01 položkový rozpočet 02 fotodokumentace změny			
Datum				

Příloha 01 pro ZL 049 - úpravy trasy chlazení a vody z důvodu kolize s VZT, objekt F, 2.NP-(místnost číslo F217)

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
Díl:	713	Izolace tepelné - objektové chlazení				3 557,50	0,00		
	60	713.FX-4(3)-76/80	ks	2,00000	276,80	553,60		SOD	
	14	722182006R00	m	6,00000	138,30	829,80		SOD	
	44	713.AF-4-076	m	6,00000	331,10	1 986,60		SOD	
		Nová položka	m	5,00000	37,50	187,50		R-pol.	
Díl:	733	Rozvod potrubí - objektové chlazení				4 055,90	0,00		
		Nová položka	m	1,00	738,75	738,75		R-pol.	
		Nová položka	m	5,00	568,75	2 843,75		R-pol.	
	105	733190225R00	m	6,00	16,40	98,40		SOD	
		Nová položka	m	5,00	75,00	375,00		R-pol.	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické - objektové chlazení				196,59	0,00		
	171	998767102R00	t	0,01	1 136,80	9,09		SOD	
		Nová položka	kpl	1,00	187,50	187,50		R-pol.	
						7 809,99	0,00		
						7 809,99	0,00		

CELKEM VCP/MNP	7 809,99	0,00
CELKEM ZL bilance	7 809,99	0,00

