

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Doplnění uzávěrů vody do m.č. A.007**

POPIS	Změnu vyvolal: GD a FN Brno		
	Popis změny: Do m.č. A.007 budou doplněny uzávěry tak, aby bylo možno zprovoznit rozvody vody pro objekt F a nadzemní patra objektu A a současně ponechat uzavřenou větev do objektů B, C, D, E. Požadavek na doplnění od Objednatele.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez dopadu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 03/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotechnické instalace	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet PK položky D.1.01.4.0 Zdravotechnické instalace	28 527,60 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotechnické instalace		
	zvýšení:	28 527,60 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 grafická příloha – půdorys s vyznačením změny		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 054 - doplnění uzávěrů vody do m.č. A.007

FN Brno - psychiatrická klinika

Akce:

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

přípočtové položky

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	Cen. soustava / platnost
Díl: 722 Vnitřní vodovod						28 527,60			
	127	nc Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65	ks	1,00000	2 011,10	2 011,10		SOD	
	128	nc Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80	ks	2,00000	2 290,30	4 580,60		SOD	
	138	nc Ventili šikmý uzavírací DN 50	ks	1,00000	2 109,40	2 109,40		nová	
Nová položka		Příplatek za provedení přírubových spojů	hod	1,00000	19 826,50	19 826,50		nová	

Cena celkem VCP/MNP	28 527,60	0,00
Cena celkem bilance	28 527,60	

