

Protokol o změně díla

změnový list číslo071

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Dokončení montáže UPS v distribuci D00

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna řeší dodávku konstrukce pro UPS, jedná se o dodatečný požadavek IT oddělen FN Brno.		
S	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 05/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK projekční náklady	13 780,- Kč 0,-	0,- 0,-
C E N A	úprava smluvní ceny: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	zvýšení:	13 780,- Kč	-
	snížení:	0,-	-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
T E R M Í N Y	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
	Termín předání PD změny: -		
Termín realizace změny: v rámci 2. etapy			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 náčrt a pokyn Objednatele		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL 071 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plnicí)

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 ŠO 01 - PAVILON G PK


D.1.01.1 - REV.06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
1	767-0111211RT1	Výroba polic dle předaného náčrtu (viz příloha 02), provedení ze systémových profilů Fischer provedení z profilu FLS 17/1,0	kpl	1,00000	13 250,00	13 250,00	R-pol.
2	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	132,50000	4,00	530,00	SoD
Celkem						13 780,00	

STĚNA


SVĚTLÉ ROZMĚRY OTVORU
(PROSTOR MEZI PROFILY)

- 6 KS - STOJKY
- 24 KS - PŘÍČKY
- 4 KS - PLECH
- + DALŠÍ MATERIÁL











Fw: ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicí)

Nevoral Jan

Komu:

kubickova@k4ext.cz, knot@k4.cz, Veverka Miroslav

18.06.2020 10:05

Skrýt podrobnosti

Od: "Nevoral Jan" <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Komu: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "knot@k4.cz" <knot@k4.cz>, "Veverka Miroslav" <Veverka.Miroslav@fnbrno.cz>

Dobrý den,

OK.

S pozdravem

Jan Nevoral
referent Investičního oddělení
Investiční Odbor

Fakultní nemocnice Brno
pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 532 232 067
Mobil: +420 606 892 621
E-mail: nevoraj.jan@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz

Od: Veverka Miroslav <Veverka.Miroslav@fnbrno.cz>

Odesláno: čtvrtek 18. června 2020 8:22

Komu: Nevoral Jan <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Předmět: RE: ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicí)

Dobrý den,

děkuji, za mě OK.

S přátelským pozdravem

Bc. Miroslav Veverka

Fakultní nemocnice Brno
CI: Oddělení systémové a technické podpory
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 5 3223 3487
E-mail: veverka.miroslav@fnbrno.cz
Web: www.fnbrno.cz

From: Nevoral Jan <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Sent: Thursday, June 18, 2020 6:21 AM

To: Veverka Miroslav <Veverka.Miroslav@fnbrno.cz>

Subject: Fw: ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicí)

Dobrý den,

prosím o stanovisko.

S pozdravem

Jan Nevorál
referent Investičního oddělení
Investiční Odbor

Fakultní nemocnice Brno
pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 532 232 067
Mobil: +420 606 892 621
E-mail: nevoraj.jan@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz

Od: knot@k4.cz <knot@k4.cz>

Odesláno: středa 17. června 2020 15:16

Komu: Nevorál Jan <Nevoraj.Jan@fnbrno.cz>; Veverka Miroslav <Veverka.Miroslav@fnbrno.cz>

Předmět: Fw: ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicní)

Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jeho otevírání.

info

Ing. Pavel Knot
manažer TZB

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno

mobil: +420 777 117 071

www.k4.cz, e-mail: knot@k4ext.cz

----- Postoupil Pavel Knot/K4 a.s. v 17.06.2020 15:15 -----

Od: "Březina Petr" <petr.brezina@unistav.cz>

Komu: navratil@k4.cz

Kopie: halickova@k4.cz, "jhelesic@ohlzs.cz" <jhelesic@ohlzs.cz>, "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "Jašek Radovan Ing." <Radovan.Jasek@metrostav.cz>, "Strnad Marek" <stnad.marek@fnbrno.cz>, "Kolečkář Vítězslav" <vitezslav.koleckar@unistav.cz>, knot@k4.cz

Datum: 17.06.2020 15:06

Předmět: ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicní)

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám "ZL č. 167 - Dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicní)".

S pozdravem



Fw: PK - serverovna D00

Nevoral Jan

Komu:

kubickova@k4ext.cz, knot@k4.cz

16.06.2020 18:18

Skrýt podrobnosti

Od: "Nevoral Jan" <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Komu: "kubickova@k4ext.cz" <kubickova@k4ext.cz>, "knot@k4.cz" <knot@k4.cz>

Dobrý den,

přeposílám požadavek CI. Prosím o info k dosavadnímu průběhu.

Děkuji.

S pozdravem

Jan Nevoral

referent Investičního oddělení

Investiční Odbor-

Fakultní nemocnice Brno

pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: +420 532 232 067

Mobil: +420 606 892 621

E-mail: nevoral.jan@fnbrno.cz

www.fnbrno.cz

Od: Veverka Miroslav <Veverka.Miroslav@fnbrno.cz>

Odesláno: úterý 16. června 2020 15:00

Komu: Nevoral Jan <Nevoral.Jan@fnbrno.cz>

Předmět: PK - serverovna D00

Dobrý den,

prosím o opakované zajištění dokončení montáže UPS v distribuci D00 (pod plicní). Stavba měla připravit jednoduchou konstrukci a FIDES dokončit instalaci UPS. Je nutné osadit nový aktivní prvek a bez této UPS to není možné.

Termín: do 26.6.2020

Velice děkuji.

S přátelským pozdravem

Bc. Miroslav Veverka

Fakultní nemocnice Brno

CI: Oddělení systémové a technické podpory

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: +420 5 3223 3487

E-mail: veverka.miroslav@fnbrno.cz

Web: www.fnbrno.cz

FN Brno – upozornění na vyloučení odpovědnosti: Tento e-mail, včetně případných příloh, může obsahovat důvěrné informace a/nebo osobní údaje, chráněné podle platného práva.

Je určen pouze shora jmenovanému adresátovi (adresátům). Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, upozorněte, prosím bezodkladně odesilatele a e-mail kompletně vymažte.

Nejste-li adresátem, upozorňujeme Vás, že jakékoli použití, kopírování, distribuce či vyzrazení obsahu tohoto e-mailu je zakázáno a může být protiprávní.