

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-249680-27/ČJ-2019-800097-VERZAK

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

zastoupená Ivanou Sejkorovou – jednatelem společnosti

IČO:27298370

DIČ:CZ27298370

ISDS: yvet9ip

bankovní spojení: Komerční banka Liberec, č. ú.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

se, dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 5. na níže uvedených změnách znění smlouvy:

II.

Předmět dodatku

(1) Článek IV. odst. 3. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **315 kalendářních dnů od zahájení prací zhotovitelem**. Původně stanovená doba plnění 170 kalendářních dnů od zahájení prací zhotovitelem je prodloužena z důvodu příkazu k dočasnému zastavení prací na díle objednatelem (dále jen „sistace díla“) po dobu 145 kalendářních dnů v souladu s čl. IV. odst. 5. této Smlouvy.

O sistaci díla je učiněn záznam do stavebního deníku. Příkaz k sistaci díla a ukončení sistace díla tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příkaz k sistaci díla

Příloha č. 2 – Ukončení sistace díla

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Ivana Sejkorová
jednatel společnosti