



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní přihrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č.j:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

VS-29754-132/ČJ-2017-8013PR



zhotovitel

Pozemní stavitelství s.r.o.

Ivana Sejkorová - jednatel

Ruprechtická 538/24

460 01 Liberec

IČO: 27298370

Ve Stráži pod Ralskem dne 30. 10. 2020

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ (SISTACE DÍLA)

Akce:

Stráž pod Ralskem – zateplení objektu č. 14 - EED

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

SOD: č.j. VS-29754-122/ČJ-2017-8013PR ze dne 9. 10. 2020

Vážená paní Sejkorová,

v souladu s čl. IV. odst. 5 výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo a dále v souvislosti se zápisem z provedené prohlídky TDS pana [REDACTED] dne 30. 10. 2020 (viz příloha) Vám sděluji:

- 1) vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám nadcházejícího zimního období je nutné dočasně zastavit práci na stavbě vždy v případě, kdy venkovní teplota bude nižší nebo rovna +5°C,
- 2) každé dočasné zastavení prací bude zapsáno do stavebního deníku vč. uvedení venkovní teploty,
- 3) o dobu, po kterou bude trvat zastavení prací, se prodlužuje doba provádění díla uvedená v čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo.

S pozdravem



Vedoucí oddělení logistiky