

Mění práce

Stavba: IMPORT - e8_ET1

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek		
				MJ	CZK	
- IMPORT - e8_ET1					-77 233,96	
- 190501_G_1 - pokoj typ G					13 715,14	
- HSV - Práce a dodávky HSV					5 795,12	
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce					0,00	
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	
234	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	0,000	0,00	
33	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5 795,10	5 795,10	0,000
- 190501_V - přístavba výtahu					63 518,82	
- HSV - Práce a dodávky HSV					63 518,82	
- 1 - Zemní práce					13 386,57	
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 255,77	
64	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	38,010	1 756,06	
66	59051502	profil dilatační rohový s tkaninou	m	38,010	6 499,71	
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 876,48	
108	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	258,350	4 391,95	
109	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	25 835,000	9 042,25	
110	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	258,350	2 971,03	
112	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	2,000	140,00	
117	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepicích rohový profil	m	37,500	9 450,00	
118	28342040	Ochranný rohový profil antibakteriální vinyl, v. do 2,00m, š. křídla 53mm, úhel 80-150 stupňů, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepicí pásky	m	41,250	15 881,25	