

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě potvrzené 15.01.2021 „na zhotovení projekt. dokumentace, IČ, AD“  
pro stavbu „Dostavba venkovního sportovního areálu“

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace  
**Zastoupené** : Mgr. Šárkou Staníčkovou, ředitelkou školy  
**Se sídlem** : Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
**IČO** : 00842745  
**Bankovní spojení** : Komerční banka  
**Číslo účtu** : 16933761/0100

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy:

- Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy  
tel. č.: +420 ..... -mail: stanickova@ghrabuvka.cz  
email: [stanickova@ghrabuvka.cz](mailto:stanickova@ghrabuvka.cz)

/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel** : Ing. Vladimír Hampel, SPORTING  
**Místo podnikání/Sídlo** : Masná 1324/1, P.O.BOX 49, 701 49 Ostrava - Moravská Ostrava  
**Zastoupené** : Ing. Vladimírem Hamplem  
**IČO** : 60312971  
**DIČ** : CZ481222193  
**Bankovní spojení** : ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu** : 1 .....  
**Tel.** : +420 .....  
**E-mail** : sporting@centrum.cz

/dále jen zhotovitel/

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

### Příčiny a důvody dodatku

\* neúměrně dlouze a zmatečně se vyvíjela stanoviska správce podzemní kanalizační sítě – OvaKu, doprovázená průzkumy potrubí atd. V měsíci červnu tato situace završila nutností vybudovat nový 30-ti metrový úsek jednotné kanalizace. Tento požadavek OvaKu navodil potřebu „zpracování projektové dokumentace pro povolení“ tohoto nového úseku – územní a vodoprávní řízení na Magistrátu města Ostravy. Odtud změny a úpravy čl. III. - Předmět plnění, čl. IV. Doba plnění a čl. VII. - Cena Díla.

### III. Předmět plnění

#### 2.4 Projektová dokumentace pro vydání povolení

\* Předmět této části díla se rozšiřuje o vypracování DUR/DSP nového kanalizačního řádu (30,0m), její kompletní projednání, podání k územnímu a vodoprávnímu řízení a zabezpečení těchto řízení.

### IV. Doba a místo plnění

c) DPS ... +30 dnů od nabytí právní moci povolení

### VII. Cena díla


2. část ... DSP – cena části z výše uváděných důvodů narůstá o + 35.000,- Kč na 106.860,- Kč, tj. 129.300,60 Kč vč. DPH a cena celkem na 230.860,- Kč, tj. 279.340,60 Kč vč. DPH.

V Ostravě dne: 5.8.2021

V Ostravě dne: 5.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Mgr. Sárka Staničková  
ředitelka školy

zium, Ostrava-Hrabůvka,  
Františka Hajdy 1429/34  
OSTRAVA-HRABŮVKA  
IČ: 008/2745

  
Ing. Vladimír Hampl  
701 49 Ostrava - Mor. Ostrava  
Masná 1, P. O. Box 49 -1-  
Tel./fax: 596 111 843 DIČ: CZ481 222 193  
SPORTING • výstavba sportovních zařízení