

„Pošta Vsetín 1, Mostecká – oprava oken výměnou“

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden							10. týden						
1	Výroba oken	[Yellow cells]																																																																					
2	Montáž oken	[Yellow cells]																																																																					
3	Výmalba	[Yellow cells]																																																																					
4	Úklid	[Yellow cells]																																																																					
5	[White cells]																																																																					
6	[White cells]																																																																					
7	[White cells]																																																																					
8	[White cells]																																																																					
9	[White cells]																																																																					
10	[White cells]																																																																					
11	[White cells]																																																																					
12	[White cells]																																																																					
13	[White cells]																																																																					
14	[White cells]																																																																					
Doba realizace* : 70 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 70 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.