



DODATEK č. 1

Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 23. 08. 2021
Dod.č.1 k obj.č.: 092/2021/P
Financováno z: rezerva ZŠ
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Vystavil: Bc. Jan Pech

Building & Law, spol. s r.o.
Masarykova tř.82
415 01 Teplice
IČ: 287 10 291

Město Bílina uzavírá:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 092/2021/P ze dne 04. 06. 2021 - Oprava okapů, svodů a podokapní římsy na ZŠ Lidická v Bílině (dále jen „dodatek“), a to dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Účelem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce spojené s provedením většího rozsahu prací a množství materiálu.

Termín dokončení:	31. 08. 2021
Cena víceprací bez DPH:	130.832,97 Kč (sazba DPH 21 %: 27.474,92 Kč)
Cena víceprací vč. DPH činí:	158.307,89 Kč
Celková cena díla bez DPH:	606.870,09 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	734.312,81 Kč

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělků bránící užívání díla, dílo nebude objednatelem převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Dne: 24.08.2021
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská



Cenová nabídka

Poptávající:

Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230 DIČ: CZ00266230

Zhotovitel:

Building & Law spol. s r.o.
Masarykova tř.82, Teplice-Sobědruhy, 415 10
IČO: 28710291 DIČ: CZ28710291

Předmět veřejné zakázky:

Oprava okapů, svodů a podokapní římsy na ZŠ Lidická v Bílině
- vícepráce dle přiloženého výkazu výměr

Celková cena zakázky

Celková cena objekt = 130 832,97Kč (bez DPH)
DPH 21% = 27 474,92Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ČINÍ = 158 307,89Kč (s DPH)

V Teplicích 13.08.2021

Mgr. Ing. David Jedinák