

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2020

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

DS INTEX s.r.o.

sídlo: U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová - Parník
zastoupená: Danielem Sloupenským, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Třebová
číslo účtu: 1217167359/0800
IČ: 27498492
DIČ: CZ27498492
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 22588
datová schránka: 8z62cqj
adresa pro doručování: U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová - Parník

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2020
(dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. 16 bod 16. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2020, dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění platně uzavřená a v současné době účinná smlouva o dílo výše citovaná, a to následovně:
2. Text čl. 2.1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: **cena díla bez DPH: 2 321 814,59 Kč (slovy dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc osm set čtrnáct korun českých padesát devět haléřů), DPH v Kč: 487 581,06 Kč (slovy čtyři sta osmdesát sedm tisíc pět set osmdesát jedna korun českých šest haléřů), cena díla včetně DPH: 2 809 395,65 Kč (slovy dva miliony osm set devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých šedesát pět haléřů).**

3. Dle dohody smluvních stran se příloha č. 2 smlouvy výše uvedené v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 2, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají zachována v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Stanovení ceny

V Pardubicích dne

V České Třebové dne

Za objednatele: 24. 8. 2021

Za zhotovitele: 17. 8. 2021

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Daniel Sloupenský
jednatel

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Stanovení ceny

Místo plnění: Orlickoústecká nemocnice				
Zdravotnická technologie, název stavebního objektu (SO)	Označení budovy	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
MR	G	██████████	██████████	██████████
Stavební úpravy pro instalaci SO 1.1				
CT	A	██████████	██████████	██████████
Stavební úpravy pro instalaci SO 1.2				
RTG	D	██████████	██████████	██████████
Stavební úpravy pro instalaci SO 1.3				
Biochemická laboratorní linka OKBD	F	██████████	██████████	██████████
Stavební úpravy pro instalaci SO 1.4				
RTG	B	██████████	██████████	██████████
Stavební úpravy pro instalaci SO 1.5				
Celkem za dílo - stavební objekty SO 1		2 321 814,59		2 809 395,65