

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 42/2021**

### **1.Smluvní strany**

**Objednatel:** **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem  
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]  
IČO: 25157337  
DIČ: CZ25157337  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** **Miroslav Kubeš**  
Se sídlem: Žižkova 82/72, Lišov 373 72  
Zápis v OR  
Zastoupená: Miroslav Kubeš  
IČO: 67138403  
DIČ: CZ6007161776  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

### **2 . Předmět díla**

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č.7, buňka pro invalidní osobu, Tylova 11, České Budějovice**

**Dodatkem č. 2 se mění článek č. VI. – cena, splatnost ceny, fakturace**

### **VII. Cena, splatnost ceny, fakturace**

<b>Původní cena bez DPH činí:</b>	<b>312.119,79 - Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>11.605,62 - Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH</b>	<b>323.725,41 - Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a jedná se o nové napojení vody , odpadů, a výměnu původních odboček ze sklepního prostoru, z důvodu zachování spádu a bezbariérového přístupu do sprchového koutu. Dále bylo vyměněno původní překrytí větracího porubí SDK deskami.

Součástí dodatku je příloha víceprací.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42/ 2021 ze dne 4.6.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SoD 42/2021 ze dne 4.6.2021 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 17.8.2021

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš  
majitel společnosti