

3. Doba plnění

Termín zahájení prací uvedený v čl. 3. Doba plnění v odst. 3.1, se mění následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací: 25. 8. 2021

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 029/21, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne

V Zábřehu dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Daniel Janošík
ředitel

Ing. Petr Blažek
jednatel