

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. FNB 1/062021 ze dne 28.6.2021

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

**Karel Musílek**

V Braňce 80

252 17 Tachlovice

IČ: 62464451

DIČ: CZ7005150614

bank. spojení: ČS

č. účtu: 382231399/0800

Při provádění akce

**„Stavební úpravy pro evakuační výtah-vchod A budova č.10“  
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

## čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 999 980,91 Kč
DPH 21%	419 995,99 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>2 419 976,90 Kč</b>

**Dle Dodatku č. 1:**

Nabídková cena bez DPH	397 510,00 Kč
DPH 21%	83 477,10 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>480 987,10 Kč</b>

**Dle SOD a Dodatku č. 1:**

Nabídková cena bez DPH 2 397 490,91 Kč

DPH 21% 503 473,09 Kč

**Nabídková cena vč. DPH 2 900 964,00 Kč**

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 16.8.2021

.....  
Ing. Marie Procházková,  
jednatelka společnosti

.....  
Karel Musílek

Příloha: Rozpočet dodatku