

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 61/2021/OR „Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití Část 2 - oprava/rekonstrukce střešní krytiny „
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: W.H.A. systém, spol. s r. o.
Se sídlem: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Radek Sedláček, jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 30.03.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití Část 2 - oprava/rekonstrukce střešní krytiny**“.
2. Dodatek č. 4 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran k vyúčtování skutečně provedeného díla spočívající v neprovedených pracích, které jsou podrobně specifikovány v příloze dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Celková cena bez DPH	3 150 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	558 672,00 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	118 264,22 Kč
Cena dodatku č.3 bez DPH	261 396,00 Kč
Cena dodatku č.4 bez DPH	- 42 003,75 Kč
DPH 21% po součtu cen	849 728,98 Kč
Celkem s DPH	4 896 057,45 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.08.2021 usnesením č. 1973/84/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici dne

V Šumperku dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel