

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-173/1153/OST/20/2021

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973, zastoupená Ing. Janem Bursou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u banky [redacted] číslo účtu [redacted]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo [redacted] Email: [redacted] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva o dílo, která spočívá ve vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS na akci: „**Mostní provizorium MP-15,0/4,2m**“ ze 7. 7. 2021 se na základě požadované změny délky mostního provizoria mění následovně:

ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS na akci: „**Mostní provizorium MP-12,0/4,2m**“ (dále jen „dílo“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-173/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne 17.8.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 19.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

MDS PROJEKT s.r.o.

Ing. Jiří Synek, náměstek

Ing. Jan Bursa, jednatel