

## Dodatek č. 1. ke kupní smlouvě na dodávku rekonstrukce dřevěné podlahy orchestřiště a pevné části jeviště Velkého divadla

### Smluvní strany

**1. Kupující:** Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace  
Sídlo: Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00078051  
DIČ: CZ0078051  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 635

Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:

, tel. , email:

ve věcech technických a věcech předání díla:

, tel: , e-mail:

(dále také jen jako „kupující“)

**2. Prodávající:** **Divadelní služby Plzeň, s.r.o.**  
Sídlo: Suková 26, Plzeň  
Zastoupený: Mgr. Jan Klér  
Bankovní spojení:  
IČO: 29122651  
DIČ: CZ29122651  
Zapsaný v obchodním rejstříku  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 26739

Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jan Klér, e-mail:

Ve věcech technických:

(dále také jen jako „prodávající“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně znění čl. 3 Čas a místo plnění, odst. 1 kupní smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2021 na dodávku **rekonstrukce dřevěné podlahy orchestřiště a pevné části jeviště Velkého divadla**, definované v nabídce **NAV0080/2021**.

Nové znění čl. 3 odstavce 1:

1. Prodávající se zavazuje, že celé dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy prosté všech vad právních a faktických, včetně práv třetích osob, zhotoví v termínu od 1. 7. 2021 do 12. 8. 2022 a předá kupujícímu nejpozději do 12. 8. 2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Plzni dne

V Plzni dne

Kupující

Prodávající

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.  
ředitel DJKT

Mgr. Jan Klér

Přílohač.1:  
Nabídka NA V0080/2021