

# „Oplocení pozemků sportovního areálu ZŠ B.Hrabala, Praha 8, k.ú. Libeň“

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 4/2021

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### ČI. I SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.  
se sídlem : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř  
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti  
IČ : 18608426  
DIČ : CZ18608426  
zápis v obchodním rejstříku: 19.srpna 1991 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644  
bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „smlouva“)

## Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.3. v následujícím znění:

Na základě požadavku investora na doplnění stavebních prací o úpravu vjezdu na pozemky a provedení zpevněné přístupové cesty k přístřešku náhradou za neprovedené terénní úpravy se obě strany dohodly na úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a méněprací. Rozsah prací je objednatelům písemně potvrzen ve oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

## Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.984.148,- Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	43.593,94 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 43.593,94 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	1.984.148,- Kč
DPH 21%	416.671,08 Kč
Celková cena včetně DPH	2.400.819,08 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátčtyřitisícjednostočtyřicet osm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)


## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 2. 08. 2021

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Správce rozpočtu



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10147**

**Oplocení sportovního areálu B.Hrabala, zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště**

**VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**

IČO: **18608426**

**Mladoboleslavská 157**

DIČ: **CZ18608426**

**190 17**

**Praha 9**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

Snížená DPH

**15 %**

Základ pro základní DPH

**21 %**

Základní DPH

**21 %**

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

dne

**28. 07. 2021**

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oplocení "A"</b>	<b>0,00</b>				
10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro	0,00				
<b>03</b>	<b>Přístřešek</b>	<b>0,00</b>				
10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro	0,00				
<b>04</b>	<b>Terénní úpravy</b>	<b>0,00</b>				
10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
46	Zpevněné plochy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
799	Oprava a zastřešení přístřešku	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						0

### Položkový rozpočet

S:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště
O:	01	Oplocení "A"
R:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
21	564811111Vmv	Vybetonování vjezdu, kari sítě	m3			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
40	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště
O:	03	Přístřešek
R:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Oprava a zastřešení přístřešku</b>				
10	76200001	Povrchová úprava KVH hranolů, nátěr	soubor			
12	76400001	D+M střešní svod	ks			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště
O:	04	Terénní úpravy
R:	10147	Oplocení sportovního areálu B.Hrabala,zhotovení přístřešku pro víceúčelové hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
18	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2			
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2			
20	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2			
21	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm drenážní vrstva	m2			
22	564211113R00	Zakal. vrstva z kam.drceného s výplň.kamen. 0/16mm tl. 7 cm	m2			
23	451561111R01	Podklad z kam. drobného drceného tl.50 mm, fr.0-4 mm	m2			
25	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2			
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			
28	59245110R	Dlažba sklad.ref. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2			
30	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m			
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
34	953941210R00	Připomocné práce	soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

