

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: 3273214901

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)

2. OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1, 2, 3 a 4 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	140 527 837,50 Kč	142 227 937,68 Kč	- 1 700 100,18 Kč
2	4 866 514,38 Kč	3 615 115,82 Kč	1 251 398,56 Kč
3	6 018 198,57 Kč	2 041 654,05 Kč	3 976 544,52 Kč
4	7 202 650,92 Kč	3 946 018,26 Kč	3 256 632,66 Kč
celkem	158 615 201,37 Kč	151 830 725,81 Kč	6 784 475,56 Kč

Cena díla dle Smlouvy bez DPH **2 657 239 183,80 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH **6 784 475,56 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 2 664 023 659,36 Kč

1.2. Dále je předmětem tohoto dodatku změna v doručování Faktur. Z důvodu centralizace podatelů Objednatel k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data Faktury vystavené v souladu s článkem 14 Smluvních podmínek doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

1.3. Smluvní strany se také dohodly, že přílohou tohoto dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 29.1.2021 a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel současně předkládá k poddodavatelům Ecological Consulting a.s. a Arrano Group s.r.o., kteří nahrazují poddodavatele KONTROL příslušné doklady.

1.4. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 24.2.2021 Správce stavby schválil následující změny oprávněných osob Zhotovitele:

- změna osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 - změna osoby odpovědné za ochranu životního prostředí
 - změna specialisty (vedoucího prací) na sdělovacím zařízení
- K výše uvedeným novým osobám byly doloženy příslušné doklady.

Dále došlo k doplnění personálu stavby o asistenty oprávněných osob. Aktualizovaná Příloha č. 2 Oprávněné osoby je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 664 023 659,36 Kč***

*slovy: **dvěmiliardyšestsetšedesátčtyřimiliónůdvacetřítisícšestsetpadesátdevět korun českých 6/100***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – oprávněné osoby

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznamem poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle Dodatku č. 1

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 12.8.2021

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny změna - dle Dodatku č. 1

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1

Číslo objektu	Název objektu	Cena dle SOD v Kč	Vícepráce ZL 1,2,3,4	č.	Méněpráce ZL 1,2,3,4	č.	Cena díla Dodatku č. 1 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)							
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	7 202 650,92		3 946 018,26		55 767 888,71
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40					19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04					20 032 635,04
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91					1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58					310 236 858,58
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11					21 762 281,11
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98					16 286 861,98
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49					2 507 068,49
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56					322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44					15 619 084,44
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97					657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59					29 783 295,59
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61					2 116 031,61
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80					8 319 942,80
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01					14 123 534,01
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98					578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80					51 659 941,80
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39					7 545 559,39
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT					
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87					95 332,87
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)							
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90					3 199 511,90
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49					9 097 488,49
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90					487 720,90
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01					1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08					3 033 940,08
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37					2 535 185,37
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54					709 532,54
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89					284 249,89
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovací, doplnění	195 566,48					195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87					608 709,87
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65					882 276,65
							0,00
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27					477 490,27
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovací, doplnění	195 566,48					195 566,48
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95					1 297 811,95
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08					270 114,08
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85					11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03					156 591,03
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53					2 235 865,53
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47					2 469 000,47
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15					290 511,15
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02					11 227 243,02
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45					989 986,45
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96					713 304,96
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28					2 356 841,28
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)							
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28					615 942,28
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22					3 366 585,22
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32					1 513 632,32
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03					2 020 138,03
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32					659 269,32
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01					2 592 638,01
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15					11 512 972,15
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34					7 494 258,34
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06					14 195 814,06
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09					1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03					4 493 492,03
D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)							
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34					3 146 847,34
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34					3 146 847,34
E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)							
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmarovice, železniční svršek	204 295 629,13	36 304 770,60		36 748 139,40		203 852 260,33
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT					
SO 41-33-11	ŽST Dětmarovice, železniční spodek	75 290 433,70	4 866 514,38		3 615 115,82		76 541 832,26
SO 42-33-01.1	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	27 226 030,00		27 563 094,00		48 315 200,66
SO 42-33-01.2	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT					
SO 42-33-11	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43					67 362 099,43
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	4 012 632,54		4 061 636,46		34 925 206,29
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT					
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13					24 297 272,13
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	61 328 679,28		62 054 922,56		113 711 342,19
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT					
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34					106 905 060,34
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20					242 975 543,20
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT					
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29					69 227 318,29

SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07			22 118 156,07
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT			
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49			5 187 258,49
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	11 655 725,08	11 800 145,26	20 290 026,66
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCOŇOVAT			
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94			12 260 698,94
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69			2 965 767,69
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75			11 962 318,75
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29			3 086 330,29
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41			20 770 120,41
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99			2 752 031,99
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53			3 114 945,53
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72			1 841 464,72
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35			1 786 024,35
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29			2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48			796 986,48
E.1.4 Mosty (20-*) , propustky (21-*)					
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	6 018 198,57	2 041 654,05	21 324 956,15
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53			26 860 527,53
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93			331 446,93
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11			3 798 204,11
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarov	32 428 181,94			32 428 181,94
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14			2 427 252,14
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92			2 874 395,92
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10			13 308 165,10
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46			5 592 041,46
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98			168 359 562,98
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40			29 130 062,40
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77			1 859 177,77
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86			9 479 641,86
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48			503 188,48
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95			597 594,95
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42			628 788,42
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)					
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14			722 944,14
E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)					
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05			4 093 152,05
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69			950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCOŇOVAT			
E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)					
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43			1 689 257,43
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29			465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06			3 532 336,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89			1 988 382,89
E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)					
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50			26 656 284,50
E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)					
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73			4 175 984,73
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55			211 864,55
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)					
SO 41-40-01	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80			1 627 569,80
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97			76 637,97
SO 41-40-02	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12			5 452 306,12
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTR	358 641,44			358 641,44
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10			3 407 336,10
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11			262 039,11
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78			6 543 781,78
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07			1 007 201,07
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00			331 118,00
SO 41-41-01	Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13			6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15			1 139 006,15
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27			1 762 600,27
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58			568 715,58
SO 41-43-01	ŽST Dětmarovice, orientační systém	452 036,00			452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43			101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53			574 805,53
E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejňovací vodivých konstrukcí (60-*)					
SO 41-60-01	ŽST Dětmarovice, trakční vedení	47 983 015,12			47 983 015,12
SO 41-60-02	ŽST Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67			2 598 247,67
SO 42-60-01	Dětmarovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60			117 421 011,60
SO 42-60-02	Dětmarovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38			2 203 142,38
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78			122 473 631,78
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38			332 502,38
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39			8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10			20 870 221,10
E.3.4 Ohřev výměň (64-*)					
SO 41-64-01	ŽST Dětmarovice, úprava EOv	14 250 110,42			14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17			2 197 338,17
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74			25 049 721,74

	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)			
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85		11 021 381,85
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13		4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56		1 067 052,56
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37		880 325,37
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91		771 413,91
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84		12 513 656,84
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64		1 350 765,64
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41		2 558 450,41
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06		2 027 759,06
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48		12 394 225,48
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38		6 135 458,38
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80		5 215 532,80
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85		2 897 605,85
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoprůdých rozvodů	7 620 784,57		7 620 784,57
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67		3 761 089,67
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01		1 938 138,01
	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)			
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53		3 339 213,53
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04		3 147 441,04
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00		3 389 548,00
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67		654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35		821 800,35
	E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)			
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66		266 317,66
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40		540 915,40
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90		533 673,90
	Všeobecný objekt (98)			
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33		24 362 108,33
	Cena celkem	2 657 239 183,80	158 615 201,37	151 830 725,81
				2 664 023 659,36

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby - změna dle Dodatku č. 1

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent ředitele stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	tomas.urban@strabag.com
Telefon	725 578 792

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	I
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent specialisty (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	
Telefon	

Asistent osoby odpovědné za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
-------------------------	--

Adresa	
E-mail	
Telefon	

Asistent Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů - změna dle Dodatku č. 1

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice 106 00 Praha IČO: 48029483	Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, specifikace typu zabezpečovacího zařízení Realizace oddílů D.1 + D.2 + D.4 + E.1.9	
TOMI-REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov IČO: 25508571 jako koncernový podnik v majetku OHL ŽS, a.s.	Strojní vybavení na železničním svršku	
Elektro MAR a.s. Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava IČO: 03915131	PS 41-26-01 Žst. Dětmarovice, úprava DŘT PS 41-26-02 TM Dětmarovice, úprava DŘT PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT	
ŽSD a.s. Brněnská 1050 664 42 Modřice IČO: 64511359	Odpadové hospodářství	
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 25873962	Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí v rámci celé stavby	
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc IČO: 26792303	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci celé stavby	
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 779 00 Olomouc IČO: 25869523	SO 41-20-01 Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice SO 41-40-01 Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově	
REKOP s.r.o.	SO 41-14-01 ŽST Dětmarovice, nástupiště SO 44-14-01 Zastávka Závada, nástupiště	

Průmyslová 1895/1, Předměstí 568 02 Svitavy IČO: 27499499		
mmcité, a.s Bílovice 519 687 12 Bílovice IČO: 25330781	SO 41-41-01 Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště SO 44-41-01 Zast. Závada-rekonstrukce přístřešků SO 99-42-01 Drobná architektura	
AGROS spol. s r.o. Rozvojová 746/15 737 01 Český Těšín IČO: 41030249	SO 99-83-01.1 Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin SO 99-83-01.2 Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	
Elektro MAR a.s. Technologická 376/5 708 00 Ostrava-Pustkovec IČO: 03915131	PS 41-26-01 Žst. Dětmárovice, úprava DŘT PS 41-26-02 TM Dětmárovice, úprava DŘT PS 43-26-01 Odb. Závada, DŘT PS 45-26-01 Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 45-26-02 SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT PS 99-26-01 ED Ostrava, úprava DŘT	
Hermés - elektrostav s.r.o. Družstevní 484 742 42 Šenov u Nového Jičína IČO: 05081092	SO 41-40-02 ŽST. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV SO 43-40-01 Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4 kW SO 47-40-01 Technologický domek pro přejezd km 0,687	
Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec IČO: 47674539	SO 45-20-91 Železniční most č. 6670 v km 290,319_dod12 SO 45-40-01 Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově (ELEKTRO) _Dod14	
JICOM, spol. s r.o. Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČO: 49432095	SO 41-63-01 ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení a rozvodů NN SO 41-63-03 ŽST Dětmárovice, úprava DOÚO SO 41-63-04 ŽST Dětmárovice, úprava rozvodů NN a VN SO 41-63-05 ŽST Dětmárovice, TM - úprava DOÚO SO 45-63-01 ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	
Hroší stavby Morava a.s. Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc IČO: 28597460	SO 42-63-06 Dětmárovice - Petrovice u K., kabel 22kV	
ELSPOL Elektro s.r.o. Stará cesta 230/9, Hrušov,	SO 44-63-01 Zastávka Závada, přípojka NN SO 45-63-06 ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV SO 47-63-01 Odb. Koukolná – odb. Závada, úprava DOÚO	

711 00 Ostrava IČO: 25865455		
T RAIL a.s. Nádražní 532/157, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27860361	SO 43-63-01 Odbočka Závada, osvětlení	
STAMAKOCEL s.r.o. Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČO: 62363689	SO 42-20-01 Železniční most č. 5512 v km 286,258, most přes Olši (dodávka a montáž ocelové konstrukce)	
SILUETTE, s.r.o. – organizační složka Návsí 1029, PSČ 739 92 IČO: 29440971	SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši SO 46-20-01 Železniční most č. 8141 v km 292,400, most v úseku Petrovice u K. - st. hr. SO 47-21-01 Propustek v km 0,342 SO 47-21-02 Propustek v km 0,883 SO 47-21-03 Propustek v km 1,093	
STAVIASTAV s.r.o. Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá IČO: 27790479	SO 43-20-91 Železniční most č. 5514 v km 286,676 SO 44-20-92 Železniční most č. 5608 v km 288,529 SO 44-20-93 Železniční most č. 5609 v km 289,777 SO 44-21-01 Propustek v km 289,406 SO 44-20-01 Železniční most č. 5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovice	
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4 IČO: 49702190	Geotechnika, zakládání: SO 42-20-01 Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši_Dod11 SO 43-33-11 Vibrované štěrkové pilíře – Odbočka Závada, žel. spodek SO 45-20-02 Železniční most č. 6671 v km 290,936, v ŽST Petrovice u K.- Dod14 SO 42-33-11 Dětmarovice –Odb.Závada, žel.spodek SO 44-33-11 Odb.Závada – Petrovice u.Karv., žel.spodek	