

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

Statutární zástupce: Ing. Vladislav Smolík

IČ: 61781797

DIČ: CZ61781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(2)

Zhotovitel: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Mlýnská 60/2, PSČ 16000

Statutární zástupce: Petr Říha – jednatel společnosti

IČ: 27967280

DIČ: CZ27967280

Zápis v OR: C 147575 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Petr Říha – jednatel společnosti

b) technických: Petr Říha – jednatel společnosti

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smlouva o dílo uzavřená dne 4. 5. 2021 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

čl. IV. Cena díla se doplňuje, zvyšuje z důvodů odsouhlasených víceprací na prováděném díle, a to takto:

Cena navýšení bez DPH:	59 678,00 Kč
<u>DPH (15%)</u>	<u>8 951,70 Kč</u>
Cena celkem	68 629,70 Kč

Konečná cena díla:

Cena celkem bez DPH	534 440,00 Kč
<u>DPH (15%)</u>	<u>80 165,70 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	614 605,70 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Důvodem těchto změn byly objektivní (technické) nepředvídatelné požadavky objednatele.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle dodatek k uveřejnění do registru smluv.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:
Krycí list fakturace víceprací odsouhlasený kompetentními osobami.

Klatovy 23. 8. 2021



.....
za objednatele:

Ing. Vladislav Smolík

ředitel

Klatovy 23. 8. 2021



.....
za zhotovitele:

Petr Říha

jednatel

„Oprava bytu, Smetanova 340“

Vícepráce

poř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství jednotek	Celkem Kč bez DPH	Poznámka
M1	7106765	Gepard Compact 24, 3,4-24 kW (TUV)	34678	1 ks	34678	-
1	PP60/100 RB	Vyložkování komínu dle ČSN	25000	1 ks	25000	-

CELKEM

59678

