

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2017/1635

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** RCD Radiokomunikace a.s.
Sídlo: U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený: Ing. Tomášem Ditrtem, předsedou představenstva
IČ: 48173703
DIČ: CZ48173703
Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3699

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2017 (dále též jen „Smlouva“):

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Vzhledem k tomu, že
 - a) Součástí díla dle Smlouvy byl výkon autorského dohledu, který měl být realizován za předpokladu realizace veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK a v průběhu realizace systému IDS HK;
 - b) Veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK byla zahájena 30.01.2019, přičemž smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena 16.01.2020;
 - c) Zhotovitel zahájil výkon autorského dohledu během zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK, když poskytoval součinnost ve vztahu k žádostem o vysvětlení zadávacího řízení technické povahy, dále během námitkového řízení a v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže;
 - d) Faktická realizace systému IDS HK byla zahájena v červnu 2021;

- e) Systém IDS HK byl podpořen z Operačního programu Doprava, SC 2.3, výzva č. 80, registrační číslo a název projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500 - Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové;

dohodli se Objednatel a Zhotovitel na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem je navýšení počtu hodin autorského dohledu, zvýšení ceny za položku autorský dohled a přijetí formálních ustanovení vyplývajících ze skutečnosti, že systém IDS HK byl podpořen dotací.

2. Předmět díla dle Smlouvy byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému města Hradec Králové, podrobná technická specifikace a výkon autorského dohledu“. Z důvodu dle předchozí věty posoudil Objednatel změnu závazku realizovanou tímto dodatkem č. 1 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) jak je dále uvedeno.
3. Objednatel posoudil zvýšení ceny za autorský dohled v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona, dle kterého zvýšil cenu za tuto položku o 500.000,- Kč, resp. o 1000 hodin, což představuje 12,99 % původní hodnoty závazku. Dle tohoto odstavce 5 se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť tyto dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť jde o autora studie proveditelnosti, způsobila by Objednateli značné obtíže a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku činí 3.850.000,- Kč bez DPH.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 zákona je třeba do 30 dní od provedené změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění na formuláři a způsobem podle § 212 zákona.
5. Smluvní strany se dále dohodly na vložení formálních ustanovení stran finanční kontroly díla a identifikace projektu, když dílo dle Smlouvy bylo podpořeno z dotace. Tuto změnu posoudil objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona jako nepodstatnou.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tedy na základě výše uvedeného ruší odstavce 2 článku V. Smlouvy „Cena za předmět Smlouvy“ a přijímají jeho nové úplné znění takto:

„2. Strany se dohodly, že hodinová sazba za dílo v části výkon autorského dohledu činí:

500,- Kč (slovy: pět set korun českých) bez DPH x 3000 hod. = 1.500.000,- Kč bez DPH

DPH 21 % činí 315.000,- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH činí 1.815.000,- Kč.“

2. Smluvní strany dále ruší odstavec 5 článku V. Smlouvy „Cena za předmět Smlouvy“ a přijímají jeho nové úplné znění takto:

„5. Hodinová sazba za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 2 je sazbou úplnou a konečnou při předpokládaném rozsahu činnosti výkonu autorského dohledu v počtu 3000 hodin v předpokládaném období realizace dopravně-telematického systému. Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.“

3. Smluvní strany dále ruší bod druhý odstavce 2 článku VI. Smlouvy „Platební podmínky, evidence poskytnutých služeb“ a přijímají jeho nové úplné znění takto:

„ cenu za dílo dle čl. V. odst. 2 vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelům odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele. Částka objednatelům uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dohledu bude odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové sazbě, a to do maximální výše předpokládaných 3000 hodin.“*

4. Smluvní strany dále vkládají nové odstavce do článku VII Smlouvy „Práva a povinnosti smluvních stran“ takto:

„7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.“

8. Předmět plnění této smlouvy je součástí projektu, který bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, SC 2.3, výzva č. 80, registrační číslo a název projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500 - Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové.

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci dotačního programu a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících se díla (výstupy, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnových listů, atp.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro dotační program. Zhotovitel je povinen výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu."

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 8.6.2021 číslo usnesení RM/2021/691.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

RCD Radiokomunikace a.s.
U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 48173703
DS: 9scogzf



vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci " Studie proveditelnosti inteligentního dopravního systému města Hradec Králové, podrobná technická specifikace a výkon autorského dohledu", navýšení počtu hodin autorského dohledu

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři výtisky a Zhotovitel jeden výtisk.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


V Hradci Králové dne 26. 7. 2021



za zhotovitele
Ing. Tomáš Ditr
předseda představenstva



V Hradci Králové dne 23. 08. 2021



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc.
primátor města

