

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Výkon autorského dozoru

„Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Karel Klímeck, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Bc. Jan Šrubař, Petr Mynář

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Dále také jako **příkazce**

a

2. ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s. r. o.

se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16027

IČO: 25368931

DIČ: CZ25368931

Jednatel: Ing. Pavel Hynčica

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hynčica

Telefon, e-mail: **osobní údaj** ; **osobní údaj**

Osoby zmocněné k předání díla: ing. Tomáš Hynčica, **osobní údaj**

dále také jako **příkazník**

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru stavebníka, dále jen AD, při realizaci stavby: „Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa“

III.

Doba a místo plnění

2. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli.
Předpokládaný termín zahájení stavby je: 16. 11. 2020
Předpokládaný termín dokončení stavby je: 28. 06. 2021

Nový předpokládaný termín ukončení autorského dozoru stavby je: 30. 9. 2021

IV.**Odměna příkazníka**

1. Odměna za výkon AD tímto dodatkem č.1 se změní na novou maximální výši:
236.900,00 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy – 172.000,00 Kč bez DPH

12 kontrolních dnů (vč. dopravy) – 12 x 2 700Kč = 32 400,00 Kč bez DPH

50 hodin výkon mimo kontrolní dny – 50 x 650Kč = 32 500,00 Kč bez DPH

XII.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky příkazní smlouvy ze dne 15. 12. 2020 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2625/64/RM/2021 ze dne 12. 07. 2021

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1 – Cenová nabídka

Za příkazce: 22.7.2021
V Krnově dne



osobní údaj

Podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za příkazníka: 13.8.2021
V Krnově dne

osobní údaj

Podepsáno elektronicky
Ing. Pavel Hynčič
ATELIER SIMONA – projektce
a inženýrská činnost, s.r.o.
Výstavní 2224/8
700 00 Ostrava-Mariánské Hory

osobní údaj
TEL: 25308931 FAX: 25308931
osobní údaj
DÍČ: CZ29344931



ATELIER SIMONA GROUP

ATELIER SIMONA - architektúra a designová práce
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
ATD - Interior Design s.r.o.
OSTRAVA
ATELIER SIMONA - SOPIŠKA s.r.o.
PRAHA
ATELIER SIMONA - projekt a technologie, s.r.o.
BRNO
BALDI ATD - Consulting, Trading and Consulting
BALDI ATD - Architecture, Design and Consulting
RIYADH
ATELIER SIMONA - M.E.M.A. s.r.l.
BEIRUT

www.atelier-simona.cz

CENOVÁ NABÍDKA

„Výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa“

Uchazeč: **ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
IČ: 25368931. DIČ: CZ25368931
E-mail: osobní údaj
<http://www.atelier-simona.cz>

Datum: **28. června 2021**

OBSAH NABÍDKY:

- 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE**
- 2. CENOVÁ NABÍDKA**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

UCHAZEČ :

Název/obchodní firma: **ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**
 Sídlo společnosti: **Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mar. Hory**
 IČ: **25368931**
 DIČ: **CZ25368931**
 Osoba oprávněná jednat: **Ing. Pavel Hynčica, jednatel**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, č.ú. osobní údaj**
 Tel./fax: **osobní údaj**
 E-mail: **osobní údaj**
 Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Hynčica**
 Tel./fax: **osobní údaj**
 E-mail: **osobní údaj**

Osoba odpovědná za zpracování nabídky a osoba oprávněná jednat o nabídce je Ing. Pavel Hynčica, jednatel společnosti.

ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. patří do skupiny **ATELIER SIMONA GROUP**, která je v současné době tvořena skupinou následujících majetkově provázaných společností:

- 1) **ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**
se sídlem Ostrava, Výstavní 2224/8
- 2) **ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.**
se sídlem Praha 2, Lublaňská 57/5, PSČ 12000
- 3) **Ing.arch. Roman Kuba, ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ STUDIO**
se sídlem Ostrava, Výstavní 2224/8

Realizace předmětného projektu bude zajištěna prostřednictvím pracovníků společnosti **ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.** případně zaměstnanců dceřiných společností.

2. CENOVÁ NABÍDKA

Na základě prodlouženého termínu realizace stavby „Městské divadlo – rekonstrukce I. etapa“ si Vám dovoluujeme předložit nabídku na rozšíření autorského dozoru pro předmětnou akci:

Předpokládaný termín dokončení výkonu AD: 30.09. 2021

Na základě uvedeného termínů předpokládáme následující:

- 12 kontrolních dnů * 2 700,-Kč (cena včetně dopravy)
- 50 hodin výkon AD mimo kontrolní dny * 650,-Kč

Genová nabídka:

Cena za kontrolní dny	CZK	32.400,-
Cena za výkon AD mimo kontrolní dny	CZK	32.500,-
CELKEM bez DPH	CZK	64.900,-
DPH	CZK	13.629,-
CELKEM včetně DPH	CZK	78.529,-

Poznámka: V případě prací nad rámec zadání nabízíme hodinovou sazbu ve výši 650 Kč/hodinu.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, POJIŠTĚNÍ

V projektové dokumentaci budou dodrženy obecně závazné technické předpisy, právní, hygienické, bezpečnostní a jiné předpisy vztahující se k řešené problematice. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů a organizací, uplatněné při projednání projektové dokumentace.

Společnost ATELIER SIMONA — projekce a inženýrská činnost, s.r.o. standardně poskytuje záruku za jakost díla dle této nabídky v délce 60 kalendářních měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku díla.

Naše společnost je pojištěna na námi způsobené škody do výše 20 mil. Kč.

PLATNOST NABÍDKY

Tato cenová nabídka je platná 6 měsíců od data doručení nabídky zadavateli.

V Ostravě 28.06.2021

osobní údaj

.....
Ing. Pavel Hynčica