

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Neklež v Brně-Líšeň - 1) Část stavební práce“ ze dne 25. 6. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú. [REDAKCE]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce objednatele
Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, [REDAKCE]

(dále jen „objednatel/Objednatel“)

ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.
se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel
bankovní spojení Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. [REDAKCE]
IČO 29298113
DIČ CZ29298113
Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:
Marek Matyáš, jednatel společnosti, tel.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel/Zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 3.

I.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo upravuje ukončení stavebních prací.

II.

Čl. 2. Čas a místo plnění odst. 2.1

Termín ukončení stavebních prací (do 10. 9. 2021) se v souladu s ustanovením čl. 2. odst. 2.2, kdy se v průběhu stavby vyskytly události, které se musely dodatečně projekčně vyřešit, prodlužuje do 30. 9. 2021. Jedná se o změnu projektu a technologie u části Vzduchotechnika, a to konkrétně o nadstřešní část vzduchotechniky.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na

..... schůzi konané dne *18.8.2021*

V Brně dne: *25.8.2021*

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

V *Brně* dne: *25.8.2021*

Za zhotovitele
Marek Matyáš,