

## Změnový list č. 1 ze dne 13.8.2021

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Cyklonaučná stezka po výsypkách(MCO)
Číslo smluvního vztahu:	30/2/2021
Název části stavby (PS. SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Statutární město Most	RELIEF PROJECTS, s.r.o.
<p>Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>	
<p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> Termín zhotovení PD DUR/DPS do 24. týdnů od podpisu smlouvy. Smlouva byla podepsána 24.3.2021.</p>	
<p><b>Nové řešení:</b> Termín zhotovení PD DUR/DPS se prodlužuje o 20. týdnů.</p>	
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Projednáváním návrhů na doplnění původního zadání navýšením rozsahu o nový mobiliář ze strany objednatele, nemohly být práce na zhotovení projektové dokumentace zahájeny v plném rozsahu.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	08.09.2021
Nový termín dokončení díla:	26.01.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Hengst

Datum: 20 -08- 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Karel Hengst

Datum: 20 -08- 2021

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ka

Datum: 20 -08- 2021

P

Oprávněný zástupce objednatele (jméno

Datum: 20 -08- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23 -08- 2021

Příloha změnového listu: -