

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 2. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Jihočeský kraj

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 250000302/0300
ID datové schránky: kdib3rr
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAZ CZ - FIRESTA-Fišer

zastoupený:
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martinem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tvořená s následujícími subjekty:

Správce (Společník I.)

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovní spojení (číslo účtu): 7408201/0100
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kořínek, manažer Regionu Jižní Čechy
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

Druhý společník (Společník II.)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. B 2144

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavával provést pro Objednatele Dílo „Jižní tangenta České Budějovice (km 0,000 – km 2,706), okr. ČB“ (dále jen „Smlouva“).

2. Protože se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba provést vícepráce dohodly se smluvní strany postupem podle ust. Článku V. odst. 24. Smlouvy na změně rozsahu Díla a změně Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací – Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Předmětem víceprací je vybudování provizorní cyklostezky, skryvka ornice, kácení zeleně na SO 101.2. a provizorní přeložení sdělovacího kabelu na SO 302.1.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku V. odst. 21. Smlouvy, který nově zní: „Cena za provedení Díla činí **698 538 089,13 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“) a ve Změnovém listu č. 1.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

MUDr. Martin Kuba

Hejtman

Zhotovitel

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones
Krones
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Krones
Datum: 2021.08.03
09:42:15 +02'00'

Arnaud Martin
Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2021.08.03
15:15:46 +02'00'

Arnaud Martin

Člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Borek

Člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.