



TSKRP00B2KFX

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

**„OK Lednická - Broumarská, Praha 14, č. akce 2970414 – BESIP - vypracování PD
a zajištění IČ“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/0006/1

číslo smlouvy zhotovitele: 20 – 011 – 03,06

1. SMLUVNÍ STRANY

- (A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu Dodatku je základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn
zastupovat Objednatele Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva
Osoby oprávněné ve věcech technických:
Milan Zach, ředitel investičního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB
Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy +
BESIP + PBB

(dále také jako „**Objednatel**“)

- (B) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany
kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
číslo účtu: 69727339/0800
kterou zastupuje: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
Osoby oprávněné ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D., Ing. Miroslav Málek
email pro účely fakturace: jan.zrzavy@dip.cz, jana.selepova@dip.cz

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/20/6100/0006 ze dne 26. 02. 2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, zapříčiněných změnou rozsahu stavby odlišující se od původního zadání (Dopravní studie Praha 14 okružní křižovatka ulic Broumarská x Lednická, zpracovatel Ateliér malých okružních křižovatek, Ing. Novotný, 2016) a nutné koordinace s akcí křižovatka ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská

x Českobrodská, zpracovatel Pudis a.s., kterými došlo ke zvětšení objemu prací vykonaných na předmětu díla.

2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla) dle cenové nabídky ze dne 24. 02. 2021, neboť si koordinace akcí vyžádala návrh prodloužení úpravy hlavního dopravního prostoru Broumarské ulice a slepého ramene Lednické ulice na hranici stavby firmy Pudis a.s.. S ohledem na zvětšení rozsahu stavby bylo nutné provést ochránění a přeložení dálkového kabelového vedení Správy železnic s.o.

2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

3. ZMĚNA ČL. IV. SMLOUVY (DOBA PLNĚNÍ DÍLA)

3.1 Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání čistopisu DVZ vč. KRI a VV a dokončení IČ: do 28. 02. 2022.

3.2 Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

4. ZMĚNA ČL. V. SMLOUVY (CENA DÍLA)

4.1 ČL. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	776 100,00,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	182 400,00,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	958 500,00,- Kč

5. ZMĚNA ČL. VI. SMLOUVY (PLATEBNÍ PODMÍNKY)

5.1 Čl. VI. odst. 2, věta první Smlouvy se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli, na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

5.2 Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura

opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

5.3 Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 7 následujícího znění:

7. Email pro účely fakturace: jan.zrzavy@dip.cz, jana.selepova@dip.cz

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1** Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
- 6.2** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 6.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 6.4** Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.5** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy, č. smlouvy Objednatele A/3/20/6100/0006/1, č. Smlouvy Zhotovitele 20 – 011 – 03,06, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2021.08.25
11:16:29 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol.
s r.o.

Ing. Jan Zrzavý

Digitálně podepsal Ing. Jan
Zrzavý
Datum: 2021.06.17 14:40:16
+02'00'

Ing. Jan Zrzavý
jednatel