

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 7.4.2021

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Rokytnice 436  
**Adresa:** Rokytnice 436, 755 01 Vsetín  
**Zastoupen:** Mgr. Hynkem Hromadou, ředitelem školy  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních: Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

**IČ:** 60990457  
**DIČ:** neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** Výtahy Vsetín, s.r.o.  
**Adresa:** Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:** Radim Novosad, jednatel  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních: Radim Novosad, jednatel
- ve věcech technických: Josef Novosad, jednatel

**IČO:** 25855981  
**DIČ:** CZ25855981  
**Bankovní spojení:** KB Vsetín  
**Číslo účtu:** 27-6224730237/0100  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 22354.

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY S VÝMĚNOU NÁKLADNÍHO VÝTAHU
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	738.000,00 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ 20/2021

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se o provedení protipožárních trubních ucpávek prostupů do strojovny a doplnění LED svítidel v prostoru chodby před výtahovou šachtou, včetně elektroinstalace a souvisejících stavebních prací.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	713 595,-	149 855,-	863 450,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	5 491,-	1 153,-	6 644,-
<b>Cena díla celkem</b>	<b>719 086,-</b>	<b>151 008,-</b>	<b>870 094,-</b>

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 25.8.2021.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 17.8.2021

Za objednatele:



Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy

Za zhotovitele:

**Výtahy Vsetín, s.r.o.**



Radim Novosad, jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu**

Objekt: **SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu**

Rozpočet: **2 Vícepráce**

Zadavatel **Základní škola Vsetín, Rokytnice 436**  
**Michala Urbánka 436**  
**75501 Vsetín-Rokytnice**

IČO: **60990457**

DIČ:

Zhotovitel: **Výtahy Vsetín, s.r.o.**  
**Turkmenská 2150**  
**755 01 Vsetín**

IČO: **25855981**

DIČ: **CZ25855981**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 300,00
MON	2 190,92
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 490,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 490,92 CZK
Základní DPH	21 %	1 153,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 6 644,01 CZK**

v **Vsetíně**

dne

**17.08.2021**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			3 300,00	60
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			2 190,92	40
Cena celkem					5 490,92	100

Výtahy Vsetín, s.r.o.  
Turkměnská 2150



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	21001	Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu
O:	SO 01	Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>3 300,00</b>						
1	713552131V00	Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>	<b>2 190,92</b>						
2	210009001V00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000	247,00	494,00		Vlastní	Indiv
3	210009003V00	Montáž kabel silový, izolace PVC CYKY J3 x 1,5	m	6,00000	19,90	119,40		Vlastní	Indiv
4	210009005V00	Montáž pospojování CY 4 s jistěním 16 A	ks	1,00000	94,60	94,60		Vlastní	Indiv
5	210009006V00	Vysekání rýhy ve zdivu hl. 30 mm, šíře 30 mm	m	1,50000	50,40	75,60		Vlastní	Indiv
6	210009007V00	Hrubá výplň rýhy jakékoliv šíře	m2	0,15000	976,80	146,52		Vlastní	Indiv
7	pc 21001	LED svítidlo přisazené, 220-240 V, 4000 K	ks	2,00000	576,00	1 152,00		Vlastní	Indiv
8	pc 21003	Kabel silový, izolace PVC CYKY J3 x 1,5	m	6,00000	15,80	94,80		Vlastní	Indiv
9	pc 21005	Pospojování CY 4 s jistěním 16 A	ks	1,00000	14,00	14,00		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>5 490,92</b>
---------------	-----------------

Výtahy Vsetín, s.r.o.  
Turkmenská 2150

