



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. Objednatele: 02PT-006262, č. Poskytovatele: PR/47/2019/TDS

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „Zajištění výkonu asistenta správce stavby a týmu TDI
D5 modernizace středových svodidel“.

Mezi:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem: K Hájm 946/10, 155 00 Praha

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Kontaktní osoba:

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Z důvodu potřeby dodržení kontinuity při zajištění výkonu asistenta správce stavby a týmu TDI při realizaci stavby „D5 modernizace středových svodidel“ se Smluvní strany v souladu s odst. 16.5 Smlouvy o poskytování služeb č. 02PT-006262 ze dne 14. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změnách původní Smlouvy, v čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2., a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva takto:

Původní znění dle čl. III., odst. 3.2. Smlouvy:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 6 měsíců.

Nové znění čl. III, odst. 3.2. dle Dodatku č. 1:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne 25-08-2021

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DS engineering PLUS, a.s.