

Dodatek č. 1

Dnešního dne uzavřel

Popron Systems s.r.o.

IČO: 61855162, DIČ: CZ61855162

Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jejíž jménem jedná: Martin Nováček, jednatel společnosti

Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31495

Bankovní spojení:

dále jen „Poskytovatel“

a

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 68378041

Jejíž jménem jedná: Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka

dále jen „Nabyvatel“

Dodatek č.1

k

Implementační smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

č. smlouvy Poskytovatele/registrace: SMO21009

č. smlouvy Nabyvatele:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 k Implementační smlouvě s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku smlouvy:

1. Preambule

- 1.1 Dodatek je uzavírán z důvodu re-brandu dodávaného SW, který je technologicky poslední vývojovou řadou SW původně označovaného jako HELIOS Green.
- 1.2 Účelem tohoto Dodatku je dále úprava harmonogramu plnění a termínu platebního milníku *Akceptace Detailní analýzy*. Úprava tohoto termínu reaguje na posun zahájení projektu, které bylo způsobeno procesním zpožděním při vyhodnocení Veřejné zakázky.
- 1.3 Tento Dodatek rovněž reaguje na skutečnost, kdy ze strany Nabyvatele nebyla využita dodávka SW licencí třetích stran pro zajištění infrastruktury, která byla zahrnuta v Implementační smlouvě. Tyto licence Nabyvatel pořídil přes svého zřizovatele, Akademii věd ČR, za zvýhodněných podmínek rámcové smlouvy svého zřizovatele.

Nabídková cena nedodaných licencí třetích stran bude využita ve službách, které poskytne Poskytovatel v rámci smluvního plnění této Implementační smlouvy a které nebyly předmětem původní nabídky. Jedná se o následující služby:

Školení – oblast školení byla rozšířena také na školení koncových uživatelů. Z tohoto důvodu je nutné školení rozdělit do více běhů, tak aby školení zůstalo efektivní. Dochází tedy k navýšení celkového rozpočtu školení.

Podpora při testování – z důvodu přípravy prototypu ještě před testovací verzí systému se navyšuje podpora při testování a ověření prototypu systému.

Importy dat - vzhledem k nutné podpoře uživatelů při vytěžení dat ze stávajícího systému došlo k navýšení položky Importů v rozpočtu projektu. Dle původního projektu mělo proběhnout dodaných importních struktur bez podpory dodavatele

- 1.4 Tímto Dodatkem nedochází k úpravě ceny a k podstatné změně práv ani ke změně ekonomické rovnováhy Smlouvy ve prospěch Poskytovatele. Tento Dodatek nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a je uzavřen v souladu se zněním § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany tímto ruší název HELIOS Green a nahrazují jej názvem HELIOS Nephrite.
- 2.2. Smluvní strany tímto ruší znění Přílohy č.2 Implementační smlouvy a nahrazují ji zněním dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany tímto ruší znění Přílohy č.3 Implementační smlouvy a nahrazují ji zněním dle Přílohy č.2 tohoto Dodatku.
- 2.4. Smluvní strany tímto ruší znění Přílohy č.5 Implementační smlouvy a nahrazují ji zněním dle Přílohy č.3 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání a ustanovení Implementační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Nabyvatele a jedno pro Poskytovatele.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Praze dne 30.7.2021

Nabyvatel

Poskytovatel

Popson Systems s.r.o.
Revoluční 1082/3 (budova A)
110 00 Praha 1
IČ 61855162 DIČ CZ61855162 (1)