

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	25-08-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	14621E121

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Rocky Stavby Company s.r.o.**  
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 313255  
[redacted] jednatelem  
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Na Herzánce 723, Choceň 565 01  
08118442  
CZ08118442

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 3. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121004 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI ZA ŠKODOVKOU, HRADEC KRÁLOVÉ “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DP Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 (příloha č. 1), přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu,
  - vybourání obrubníků vč. předdlažby,
  - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - silniční obrubníky budou očištěny, uloženy a použity pro zpětnou montáž,
  - osazení chodníkových obrubníků a předdlažby z betonového vodícího proužku do společného betonového lože,
  - úprava pláně urovnáním a zhutněním,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
  - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
  - bude provedeno předláždění chodníku před přechodem křižovatky ulic Za Škodovkou a Pražská. K předláždění bude použita neponičená vybouraná dlažba 300x300,
  - demontáž a zpětné osazení svíslého dopravního značení.

## III. Předmět dodatku – ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se po vzájemné domluvě tímto dohodly na **ukončení** výše uvedené smlouvy o dílo, a to ke dni **20.8.2021**.
2. Zhotovitel se zavazuje **vyklidit a opustit staveniště** nejpozději do **24.8.2021**.
3. Zhotoviteli budou uhrazeny náklady na prokazatelně nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci díla řádně zpracované věci, a to na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
4. Uhrazením výše uvedených nákladů budou vzájemná práva a závazky mezi stranami zcela vyrovnány a smluvní strany již nadále nebudou po sobě z titulu předmětné smlouvy o dílo ničeho požadovat.

IV.  
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

20. 08. 2021


V Chocni dne 20.8.2021

V Hradci Králové dne .....


ZA ZHOTOVITELE:



Rocky Stavby Company s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

