

Změnový list č. ZL 02/2021			
SOD ze dne:	28.4.2021	Objednatel	Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	DS DUMA s.r.o. Dobšická 3579,15, 669 02 Znojmo
Stavba:	Oprava chodníků v místní části města Ivančice - Řeznovice		
Datum vyvolání změny	10.6.2021	Záznam v SD ze dne:	17.6.2021
Název změny:	Změna Ceny díla, čl. VI. SOD, změna termínu.		
SO:			
Důvod změny:	<p>Odvodnění chodníku: havarijní stav dešťové kanalizace uložené v tělese chodníku. Z důvodu zajištění odvodnění chodníku se jedná o nezbytnou součást díla umožňující jeho užívání. Na požadavek investora po provedení sond byla vybrána tři vhodná místa pro provedení protlaků pod krajskou silnicí a nahrazení stávající nefunkční dešťové kanalizace zřízením chodníkových vpustí s novým napojením.</p>		
Popis změny:	<p>Byly provedeny tři řízené protlaky každý v délce 7m včetně kompletního vstrojení a napojení do stávajícího dešťového kanalizačního řádu. V prostoru křižovatky směr Polanka nebylo možné osadit silniční obrubníky (nemožnost zaparkování) a tento úsek bude řešen osazením betonové palisády v délce 23 bm - úsek 0,267 až 0,290 km. Vzhledem k výškovému uspořádání v celé délce trasy a z důvodu zabezpečení stávajících vstupů a vjezdů do nemovitostí byl mezi chodníkem a silnicí vybudován odvodňovací žlab pro odvod dešťových vod a zapření silničních obrubníků.</p>		
Přílohy:	Zápis z KD		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	392 372,17 Kč bez DPH		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	14 dní		
Za zhotovitele, společnost DS DUMA s.r.o.	Martin Ďuráč	21.6.2021	
Za TDI	Ing. Petr Řídký	21.6.2021	
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Jaroslav Sojka, místostarosta	21.6.2021	
Předloženo dne	21.6.2021	Posouzeno dne	21.6.2021
Poznámka			