

Dodatek č. 1, ke smlouvě:

Číslo smlouvy objednatele: 31/2021-TO

Číslo smlouvy zhotovitele: 230321/01/Ei

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.:
IČO: 25157337
DIČ: CZ 25157337
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu:

Zhotovitel: MANE ENGINEERING s.r.o.
Se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7903
Zastoupená: Ing. Otto Eibl, jednatel společnosti
IČO: 25177494
DIČ: CZ 25177494
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu:

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, Pekárenská ulice, České Budějovice, jednostupňový projekt s parametry pro výběr zhotovitele**, dále jen „veřejná zakázka“. Nabídka zhotovitele byla ve Výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VIII. – cena, splatnost ceny, fakturace

VIII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena bez DPH činí:	198 000,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	65 000,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	263 000,00 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán na základě zjištění skutečností rozšířit obsah dokumentace stavby v souvislosti s požadavky dotačního titulu.

Rozsah prací:

- Aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy vzhledem k navržení rekuperace = 8.000,-Kč
- Projektová dokumentace VZT – větrání a částečné chlazení místností pomocí rekuperační jednotky, možnost použití 1 centrální VZT jednotky nebo 2 menších samostatných VZT jednotek pro ložnice a denní část = 27.000,-Kč
- Akustický posudek – Hluk z provozu „Denní centrum, noclehárna“ = 12.000,-Kč
- Rozpočet stavby = 18.000,-Kč

Celkem položky = 65.000,-Kč

Plnění položky dodatku bude v druhé splátce dle SoD, dle čl. VIII.,bod 7, b):

tj. 19.800,00 Kč (cena dle SoD) + **65.000,00 Kč (cena dodatku), celkem 84.800,00 Kč.**

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo objednatel: 31/2021-TO a číslo smlouvy zhotovitele: 230321/01/Ei. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 25.8.2021



Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti



Zhotovitel
Ing. Otto Eibl
jednatel společnosti